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Este documento presenta los resultados de la Evaluación del Programa de País (CPE, por sus 
siglas en inglés) del BID con Bolivia para el periodo 2011-2015. Esta es la tercera evaluación 
independiente del programa del BID con Bolivia. El primer CPE cubrió el periodo 2004-2007, 
marcado por un proceso de transición política que culminó en el triunfo del Movimiento al 
Socialismo (MAS) en las elecciones del 2005 y la llegada de Evo Morales a la presidencia 
en 2006. El segundo CPE cubrió el periodo 2008-2010 caracterizado por profundos cambios 
institucionales producto de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado. 
El presente CPE (2011-2015) evalúa el programa del BID con el Gobierno de Bolivia para el 
periodo 2011-2015. La Estrategia del BID con Bolivia (EBP) se enmarca en el Programa de 
Gobierno 2010-2015 que define su estrategia en 4 pilares: Bolivia democrática, Bolivia 
productiva, Bolivia digna y Bolivia soberana. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con el mandato de OVE (RE-238) y el protocolo 
de Evaluaciones de País (RE-348-2). Sus principales propósitos son facilitar la rendición de 
cuentas e identificar lecciones aprendidas que puedan mejorar el programa futuro del Banco. 

El informe se organiza en cuatro capítulos. El capítulo I analiza el contexto del país en el 
que se desarrolló el programa del BID, e incluye el contexto político, económico y social. El 
capítulo II analiza la relevancia financiera del programa y de su cartera operativa en el periodo 
2011-2015. Este capítulo también incluye el análisis  de eficiencia en la implementación del 
programa. El capítulo III analiza la relevancia de los modelos de intervención definidos por la 
EBP y los resultados sectoriales de la cartera, haciendo énfasis en los niveles de sostenibilidad. 
Finalmente, el capítulo IV presenta conclusiones y recomendaciones.

Los anexos sectoriales presentan información completa sobre la evolución de los sectores 
priorizados por el BID en la EBP, los desafíos sectoriales durante el periodo de evaluación, 
y la relevancia de la acción del BID en cada sector. Se analizan el portafolio de préstamos 
y cooperaciones técnicas, los principales problemas de implementación y los resultados 
de la cartera. Asimismo, se realizaron dos estudios técnicos complementarios: un informe 
macroeconómico y de finanzas públicas (Anexo II) y otro informe sobre el proceso de 
descentralización y la evolución de los índices de necesidades básicas insatisfechas a nivel 
sub-nacional (Anexo XI).
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El estado boliviano emprendió un proceso de ampliación de su papel en la economía, tomando el control de los sectores económicos estratégicos del país mediante un 
proceso de nacionalización. 
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Resumen Ejecutivo

En los últimos años, Bolivia ha transitado un proceso de profunda 
transformación política, económica y social. En lo político, el 
triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2005 y la llegada 
de Evo Morales a la presidencia en 2006 marcaron un proceso de 
redefinición del rol del estado boliviano, enmarcado en la Nueva 
Constitución Política del Estado (2009). A partir de estos cambios 
marco, el estado boliviano emprendió un proceso de ampliación de su 
papel en la economía, tomando el control de los sectores económicos 
estratégicos del país mediante un proceso de nacionalización. El estado 
continuó creciendo gradualmente y aumentando su participación en 
empresas públicas. La aprobación de la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización (2010), por su parte, apuesta a consolidar las 
competencias y funciones de los órdenes sub-nacionales. Pese a 
que esta redefinición dio lugar a avances importantes en términos 
de estabilización y economía política, Bolivia enfrenta desafíos 
considerables relacionados a la consolidación de las reformas. 
Asimismo, se evidencian limitadas capacidades de algunos entes sub-
nacionales para una adecuada asunción de las nuevas responsabilidades 
derivadas del mandato constitucional. 

En lo económico, la economía boliviana mantuvo un crecimiento sostenido, aunque el 
incremento de la participación de los hidrocarburos en su estructura económica muestra 
signos de vulnerabilidad a mediano plazo. El crecimiento económico permitió reducir la 
deuda pública como porcentaje del PIB y la condonación de parte de la deuda externa facilitó 
su recomposición. La inversión extranjera directa tocó niveles récord en 2013 y las reservas 
internacionales netas están entre las más altas de la región. Las finanzas públicas presentaron 
superávits en la balanza del sector público no financiero desde 2006, pero se proyectaron déficits 
para 2014 y 2015. Las condiciones económicas favorables permitieron a Bolivia colocar deuda 
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soberana en mercados financieros internacionales. Por su parte, si bien la inversión pública 
registró un crecimiento constante en la última década, la inversión privada doméstica es 
relativamente baja. Pese a los importantes montos de inversión pública en infraestructura, 
los indicadores de productividad continúan mostrando rezagos. A futuro, los planes de 
inversión del Gobierno de Bolivia (GdB) estiman inversiones que triplican lo ejecutado 
en los últimos 6 años. El financiamiento de un programa de inversiones de esta naturaleza 
requiere de una fuerte contribución externa y del sector privado y el fortalecimiento de los 
sistemas de inversión pública. A mediano plazo, el incremento de la participación de los 
hidrocarburos en la estructura económica del país aumenta la vulnerabilidad de la economía 
ante choques derivados de cambios en los precios internacionales de los hidrocarburos y la 
sustentabilidad macro-fiscal podría verse afectada. 

En lo social, Bolivia ha dado pasos importantes en la reducción de los índices de pobreza y 
desigualdad y en el fortalecimiento del sistema de protección social. El total de la población 
viviendo en condiciones de pobreza disminuyó de 60% a 39% entre 2007 y 2013, mientras 
que la pobreza extrema se redujo de 38% a 19% en el mismo periodo. La mayor parte de los 
indicadores sociales y de acceso a servicios básicos muestra avances importantes. Este es el caso 
de los indicadores de cobertura de agua potable, o de indicadores básicos del sistema educativo 
y de salud. Sin embargo, estos indicadores ocultan considerables desigualdades regionales y 
persisten retos relacionados con la capacidad de financiamiento y ejecución del sector.

La Estrategia del BID (EBP) para el periodo 2011-2015 fue la primera estrategia del BID 
con el GdB que coincide con el ciclo político iniciado con la reelección del Presidente 
Morales en 2010. La EBP ganó en relevancia al alinear sus objetivos estratégicos con los 
objetivos del Programa del Gobierno 2010-2014. El programa operativo del BID, por su 
parte, estuvo alineado con los objetivos estratégicos de la EBP en sus sectores prioritarios, 
aunque llama la atención la falta de referencia entre los pilares de la EBP al posicionamiento 
del BID en relación al desarrollo del sector privado. La distribución sectorial de la cartera 
durante el periodo de la EBP difiere ligeramente de la de ciclos de programación anteriores 
por una mayor participación de los sectores sociales, en particular del sector salud.

El BID se mantiene como uno de los principales socios financieros para el desarrollo en 
Bolivia, después de la CAF. El tamaño financiero del programa operativo del BID en Bolivia 
para el periodo 2011-2015 (US$1.280 millones en préstamos con garantía soberana y 
US$58 millones en préstamos sin garantía soberana) se triplicó en comparación con los 
ciclos de programación anteriores. La CAF, por su parte, fue el principal socio financiero 
de Bolivia con una cartera de US$1.880 millones para el periodo 2011-2014, mayormente 
concentrada en infraestructura y particularmente transporte. La cartera financiada por el 
Banco está compuesta mayoritariamente por préstamos de inversión (69%). Los préstamos 
de apoyo a la reforma de políticas representaron el 26% de la cartera. La mayor parte 
de los recursos de cooperaciones técnicas (CT) se utilizaron para apoyar el diseño y la 
implementación de la cartera de préstamos. La cartera está geográficamente concentrada, 
con una importante participación de los gobiernos sub-nacionales, y un uso limitado de los 
sistemas nacionales, con excepción del SIGMA/SIGEP para fines presupuestarios. 
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Resumen Ejecutivo

Bolivia es uno de los 4 países elegibles para fondos concesionales (FOE) por parte del 
BID, pero el cambio en las condiciones socio-económicas del país modificaron sus niveles 
de concesionalidad. En 2012, Bolivia cambió sus niveles de concesionalidad, pasando de 
una combinación (blend) 75% recursos de Capital Ordinario (CO) - 25% recursos FOE 
a un escenario de 80% OC -20% FOE. Esto permitió aprobaciones anuales de préstamos 
con garantía soberana por más de 300 millones de dólares. El tamaño promedio de las 
operaciones del BID con Bolivia se duplicó en el último periodo. El nuevo ajuste en la 
estructura de financiamiento del BID (85% - 15%) elevaría el techo de financiamiento 
para Bolivia de US$475,1 millones para 2015 a US$633,4 millones para 2016. 

Durante el periodo de evaluación el BID reactivó los desembolsos, reduciendo la 
antigüedad de la cartera. Sin embargo, a pesar de estos avances, la eficiencia de la cartera 
de inversión en ejecución de Bolivia está por debajo de la mediana para los países de 
CAN y FOE combinados. El importante aumento de desembolsos se explica, en parte, 
por las mejoras en la gestión interna del BID, sobre todo a nivel de su Oficina de País. 
Los costos de preparación y ejecución de los proyectos mejoraron durante el periodo 
de la EBP, pero con diferencias por sectores y agencias de ejecución. Los tiempos de 
preparación y ejecución, por su parte, se mantuvieron constantes a pesar de las mejoras 
en la gestión de proyectos. La limitada eficiencia de la cartera del BID está asociada a 
los desafíos que presentó la coyuntura económica del país y a una serie de problemas 
de implementación que incluyen la baja calidad de la pre-inversión, las limitaciones 
asociadas al estrecho mercado nacional y las limitaciones de los mercados internacionales 
para la adquisición y contratación de bienes y servicios, la creciente incorporación de 
los gobiernos sub-nacionales en el financiamiento y gestión de las operaciones y los 
acuerdos institucionales que estos requieren, la sobrecarga de trabajo de los principales 
brazos ejecutores, los retrasos en la implementación de los componentes de desarrollo 
comunitario, la complejidad en el manejo de temas ambientales y sociales, principalmente 
en los proyectos de transporte, y la debilidad institucional de algunos agentes públicos.

En general, la Estrategia del BID con Bolivia priorizó intervenciones relevantes frente a 
los desafíos de desarrollo del país, contribuyendo al logro de los objetivos trazados por 
el GdB y por el Banco en su EBP. 

Bolivia Productiva: El principal enfoque de la EBP ha sido hacia la infraestructura 
productiva, con un sesgo particular en transporte. El Banco continuó siendo un socio 
efectivo en el desarrollo del sector carretero. El BID continuó apoyando los objetivos 
estratégicos de expansión y rehabilitación de la red vial fundamental, y comenzó a 
apoyar la institucionalidad necesaria para su gestión con un préstamo de apoyo a la 
reforma de políticas. En términos de resultados, durante el periodo de la evaluación, 
el Banco intervino en 18,8% de la RVF pavimentada (1.126km) con obras de 
construcción, rehabilitación y mantenimiento periódico y rutinario. El apoyo del 
BID a las reformas institucionales del sector ha sido oportuno pero aún insuficiente 
para dotar al mismo de los instrumentos necesarios para el impulso efectivo de su 
transformación, particularmente en términos de eficiencia y sostenibilidad.
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La EBP y sus líneas estratégicas de intervención en el sector eléctrico respondieron 
parcialmente a los objetivos estratégicos del GdB, sin llegar a entrar en el proceso de 
transformación institucional del sector. El BID aprobó solo un proyecto en el periodo 
de la EBP para una línea de transmisión que avanza satisfactoriamente, anclado en 
la adecuada capacidad de ejecución y experiencia de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENDE). En términos de resultados, el BID avanza en su objetivo de incrementar 
la energía generada por fuentes renovables a través de los proyectos de la cartera heredada 
asociados al aprovechamiento hidroeléctrico de Misicuni y la mitigación de los impactos 
ambientales y sociales de la construcción de la presa. Sin embargo, estos proyectos 
enfrentan una débil coordinación inter-institucional y algunos riesgos de sostenibilidad.

Bolivia Digna: Si bien la cartera del BID en los sectores sociales se duplicó en 
comparación con ciclos anteriores, los objetivos estratégicos de la EBP para el sector 
social fueron ambiciosos en términos de aumento de cobertura de servicios. En salud, 
la EBP posicionó al BID fundamentalmente en la expansión de la infraestructura 
hospitalaria atendiendo la agenda de ampliación de servicios del GdB. Si bien los 
programas fueron efectivos en lograr los resultados esperados, las inversiones del 
sector salud enfrentan retos de gestión y operación, y de sostenibilidad a largo 
plazo. Los resultados en educación son más elusivos, dado que el proyecto enfrenta 
importantes retrasos. En agua potable y saneamiento básico, los programas del BID 
complementaron los programas de ampliación de cobertura del GdB, apoyando 
soluciones integrales en zonas rezagadas con resultados satisfactorios en términos de 
ampliación de la infraestructura, pero limitados en términos de desarrollo institucional 
y comunitario. Sin embargo, una característica fundamental de la intervención del 
BID fue su focalización: tanto en el caso de salud y de desarrollo infantil temprano, 
como en el de agua potable y saneamiento, las inversiones del BID ganaron relevancia 
al enfocarse en las zonas con mayores carencias de acceso a los servicios.

Bolivia Democrática: El BID continuó apoyando reformas de largo alcance en el 
área de gestión pública, política fiscal y descentralización. Los programas lograron 
algunas mejoras en la gestión de las finanzas públicas y en la consolidación de sistemas 
de gestión financiera a nivel nacional y sub-nacional. La cartera del Banco en el 
sector creció de forma notoria, otorgando al BID un mayor liderazgo en el diálogo 
sectorial en temas de descentralización, política fiscal y gestión financiera. El Banco 
apoyó reformas de política relevantes para avanzar en el proceso de descentralización. 
En términos de resultados, si bien se lograron resultados tangibles, la apuesta casi 
exclusiva por cambios legales, con medidas de limitada profundidad estructural, 
condicionó su efectividad. Como un esfuerzo de mediano plazo, el Banco aprobó una 
serie programática para mejorar la efectividad del gasto público, apoyando reformas 
importantes de profundidad media y con resultados parciales. Si bien no se aprobó 
una nueva Ley de Presupuesto, las reformas aprobadas consolidaron avances en gestión 
presupuestaria, mejoraron la integración multinivel de los sistemas de gestión fiscal, 
introdujeron mecanismos de rendición de cuentas sobre el desempeño, impulsaron la 
ejecución del gasto público, y fortalecieron el marco de transparencia de la gestión.
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Resumen Ejecutivo

A futuro, el Banco enfrenta condiciones diferentes en el entorno económico y político, 
y retos asociados a la consolidación de los procesos de reforma y adecuación al mandato 
constitucional. Teniendo en cuenta estas consideraciones y en el marco del Plan General 
de Desarrollo Económico y Social (2015-2020), OVE recomienda: 

1.	 Acompañar la implementación y consolidación de los procesos de reforma en curso 
y apoyados por el Banco durante el periodo evaluado, manteniendo un diálogo 
técnico y de política con una visión de largo plazo que permita que estos procesos 
avancen en el marco de los planes de gobierno. En los sectores en los que el BID 
tiene una posición establecida con su cartera de proyectos de inversión y en los 
que también se aprobaron proyectos de reforma de políticas (agua y transporte), es 
importante apoyar la progresión de las reformas iniciadas para su consolidación. En 
los sectores en los que el Banco ha ganado espacios mediante esfuerzos recientes de 
cooperación técnica y con préstamos de inversión (salud, energía), sería igualmente 
importante profundizar el diálogo de políticas sobre aspectos estructurales del 
funcionamiento de estos sectores. En el siguiente programa de reformas, y en un 
contexto de mayor restricción fiscal, podrían también cobrar importancia aspectos 
relacionados con la eficiencia del gasto público descentralizado.

2.	 Buscar formas de apoyar las propuestas del GdB en el fortalecimiento de la capacidad 
de entidades sub-nacionales necesarias para la descentralización progresiva, y en 
el fortalecimiento de los sistemas nacionales y capacidades de coordinación entre 
los diferentes niveles de gobierno. Para ello, el BID podría considerar establecer 
un acuerdo formal con el gobierno central que permita mejorar progresivamente 
los sistemas nacionales y trabajar a nivel sub-nacional reduciendo los costos de 
transacción y los problemas de coordinación multinivel. Asimismo, en el marco 
de negociaciones de un pacto fiscal, el Banco podría ampliar el foco del apoyo 
incorporando el desafío de la limitada capacidad de gestión sub-nacional y 
garantizando la sostenibilidad fiscal consolidada.

3.	 Dar mayor énfasis a los temas de sostenibilidad de las inversiones financiadas por 
el Banco de manera que todos los proyectos incorporen, de forma sistemática, 
mecanismos orientados a asegurar la operación y mantenimiento de los servicios. 
Para ello, el BID podría aprovechar la experiencia de los esquemas de mantenimiento 
de equipamientos desarrollados en el sector salud o desarrollar otros acuerdos 
de trasferencia de las obras de infraestructura con esquemas que aseguren su 
sostenibilidad.

4.	 Buscar espacios de apoyo al sector privado en aquellas áreas que permitan dinamizar 
el proceso de fortalecimiento de la productividad y en las que el Banco tenga una 
ventaja comparativa con la integración de sus ventanillas del sector privado. Para 
ello, el Banco podría incorporar plenamente a su nueva estrategia nuevos enfoques, 
productos y combinación de instrumentos financieros y no financieros que ofrece 
la consolidación de sus ventanillas de apoyo al sector privado.
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El crecimiento promedio anual del Producto Bruto Interno pasó de 4,6% entre 2006-10 a 5,6% entre 2011-14. El crecimiento del PIB en 2013 (6,78%) es la tasa más 
alta registrada en el país durante los últimos 40 años. 

© OVE, 2015
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A.	 Contexto macroeconómico y de finanzas públicas

La economía boliviana mantuvo un crecimiento económico 
sostenido en los últimos años, pero su estructura económica 
comienza a mostrar signos de vulnerabilidad a largo plazo. 
El crecimiento promedio anual del Producto Bruto Interno 
(PIB) pasó de 4,6% entre 2006-10 a 5,6% entre 2011-14 
(Gráfico 1.1). El crecimiento del PIB en 2013 (6,78%) es la tasa 
más alta registrada en el país durante los últimos 40 años. El 
crecimiento del PIB de 2014 cerró en 5,37% y la proyección 
para 2015 es de 4,3%. El crecimiento económico en Bolivia se 
explica, en gran medida, por la participación de la producción 
manufacturera y del sector energético (Figuras 1, 2 y 3). Si bien 
Bolivia tiene una estructura económica diversificada (Figura 
4) y ha acumulado importantes reservas internacionales que 
contribuyen a su estabilidad, el incremento de la participación 
de los hidrocarburos en la estructura económica muestra signos 
de vulnerabilidad ante eventuales choques externos derivados 
de cambios en los precios internacionales (Figuras 5 y 6)1. 

El crecimiento económico y el alivio de la deuda externa permitieron reducir la 
deuda pública como porcentaje del PIB y facilitaron su recomposición. Mientras que 
en 2005 el saldo de la deuda externa representaba 52% del PIB, en 2013 ese monto 
representó 18%, lo que mantiene al país en óptimos niveles de solvencia (Figuras 
7 y 8). Por tipo de acreedores, el 66% del saldo de la deuda pública externa de 
2013 correspondió a organismos multilaterales, dentro de los cuales la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) representa el 47%, seguida por el BID (34%) y el Banco 
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Mundial (14%) (Figura 9). Mientras que el saldo de la deuda externa para 2005 era 
el doble de la deuda interna, para 2013 los montos fueron similares.2 Por su parte, el 
saldo de la deuda externa de los gobiernos sub-nacionales pasó de US$141 millones 
en 2005 a US$231 millones en 2013 (Figura 10). La condonación de la deuda 
pública externa permitió además reducirla de US$4,9 a US$2,2 mil millones entre 
2005 y 20073. El dinamismo económico hizo que Bolivia pasara a la categoría de 
país de ingresos medios, por lo que el acceso a los préstamos concesionales con bajas 
tasas de interés es cada vez más limitado4. 

 
La balanza comercial de Bolivia mostró superávits desde 2004, la inversión extranjera 
directa (IED) alcanzó niveles récord y las reservas internacionales netas (RIN) como 
porcentaje del PIB son de las más altas de la región. En 2014 el superávit de la balanza 
comercial fue de US$1,7 mil millones (5% del PIB). No obstante, durante el primer 
trimestre de 2015 Bolivia registró un déficit comercial de US$36 millones luego de 11 
años de superávits. La mayoría de las exportaciones se relacionan con la extracción de 
hidrocarburos (54%) e industria manufacturera (24%), mientras que las importaciones 
principalmente corresponden a materias primas y productos intermedios (47%), 
seguidas por bienes de capital (31%) (Figuras 11 y 12)5. En 2013 la IED representó 
5,7% del PIB, casi 9 veces más que en 2003. Sin embargo, en 2014, la IED neta cayó 
un 63%, debido en parte a la reducción de inversiones en minería por la caída en los 
precios de los metales. Parte de la IED corresponde a la reinversión de utilidades no 
distribuidas. Las RIN cerraron la gestión 2014 con un saldo de US$15,1 mil millones 
(46% del PIB)6. 

Las finanzas públicas presentaron superávits en la balanza del sector público no financiero 
(SPNF) desde 2006, pero se proyectaron déficits para 2014 y 2015. El superávit más 
alto se registró en 2006 (4,47% del PIB) que coincidió con la nacionalización de los 
hidrocarburos. En 2013, el superávit alcanzó 0,65% del PIB. Para 2014 y 2015 se 
proyectan déficits del orden de 3,2% y 3,6% del PIB respectivamente (Figura 13), que 
se explican por la caída de los precios de exportación de las commodities que exporta 
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Bolivia. Durante el período 2008-2010, los ingresos y los gastos se mantuvieron 
relativamente constantes, pero a partir de 2011, la tendencia ha sido creciente en 
ambas variables. Los ingresos pasaron del 32% del PIB en 2005 al 46% en 2014, 
mientras que los gastos pasaron del 34% del PIB el 2005 al 48% en 2013 (Figura 
14). La recaudación impositiva también aumentó, pero está fuertemente concentrada 
(60%) en impuestos generales al consumo y el IDH (Tabla I.1).

Las condiciones económicas y de finanzas públicas favorables permitieron a Bolivia 
colocar deuda soberana en mercados financieros internacionales. En 2012 y en 2013, 
Bolivia emitió bonos soberanos por US$1,0 mil millones a un plazo de 10 años en el 
mercado financiero de Nueva York, con una tasa de interés de 4,875% para financiar 
mayormente obras de infraestructura. Las calificadoras de riesgo elevaron la calificación 
de Bolivia con base en el crecimiento económico, el superávit fiscal y de cuenta 
corriente, la reducción de la deuda pública y el nivel de reservas internacionales7. 

La inversión pública registró un crecimiento constante en la última década. En 
comparación, la inversión privada doméstica es relativamente baja. La inversión 
pública ejecutada se ha prácticamente duplicado en proporción al PIB: mientras 
en 2005 representaba el 6,6% (US$629 millones), en 2013 llegó a representar el 
12,4% (US$3,780 mil millones)8. Por fuentes de financiamiento, mientras que en 
2005 el 63% de la inversión pública provenía de fuentes externas, en 2013 dicho 
financiamiento sólo representó el 18% del total (Figura 15). Por sectores, el 40% 
de la inversión bruta de 2013 se destinó a infraestructura, seguido por 29% en el 
sector social y 27% en el sector productivo. Sin embargo, el impacto de la inversión 
pública en el crecimiento no ha sido el esperado. A futuro, los planes de inversión 
del Gobierno de Bolivia (GdB) estiman inversiones que triplican lo ejecutado en 
los últimos 6 años (Ver Anexos sectoriales). El financiamiento de un programa de 
inversiones de esta naturaleza requiere de una fuerte contribución externa y del 
sector privado, así como del fortalecimiento de los sistemas de inversión pública. 
Sin embargo, y a pesar de que la nueva Constitución (2009) estableció que la 
inversión doméstica tiene prioridad sobre la extranjera, la aversión al riesgo de los 
inversionistas privados domésticos es un tema de preocupación para el Gobierno9.

Pese a los importantes montos inversión pública en infraestructura, los indicadores 
de productividad continúan mostrando rezagos importantes. De acuerdo al índice 
de competitividad global, la infraestructura en Bolivia se ubica en el puesto 99 de 
144 países a nivel mundial. La baja interconectividad de la red vial así como las 
deficientes condiciones de la infraestructura productiva afectan la productividad. 
Bolivia mantuvo a lo largo del periodo un costo de exportación mayor al costo 
promedio de la región (US$1.425 vs US$1.243 por contenedor de 20 pies - Doing 
Business 2012)10. Otros temas que afectan la productividad/competitividad son: el 
limitado acceso a financiamiento, las regulaciones laborales y la ineficiencia de la 
burocracia gubernamental11. Finalmente, la tasa de informalidad en Bolivia se ubica 
entre las más altas de la región12. 
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B.	D esarrollo social y reducción de la pobreza 

Bolivia incrementó el gasto social y redujo los niveles de pobreza y desigualdad. El 
gasto social del gobierno central representó 17% del PIB en 2013, lo que constituye 
un incremento aproximado de 5 puntos porcentuales respecto a 2005. Bolivia realizó 
un gran esfuerzo de inversión y actualización institucional para superar los niveles de 
exclusión. El total de población viviendo en condiciones de pobreza disminuyó de 
60% a 39% entre 2007 y 2013, mientras que la pobreza extrema se redujo de 38% a 
19% en el mismo periodo (Figura 16), aunque con diferencias regionales importantes 
(Figura 17). La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, mejoró de 0,58 (2005) 
a 0,46 (2012). 

El GdB impulsó un esquema de protección social mediante la implementación de 
programas con esquemas de transferencia de alcance nacional. Tres programas de 
transferencias cubren al 36% de la población: (i) el Bono Juancito Pinto (2006), que 
otorga bonos de US$29 por año como incentivo a la educación y que cubre poco más 
de 2 millones de beneficiarios; (ii) la Renta Dignidad (2008), que otorga bonos de entre 
US$344 y US$434 a los adultos mayores de 60 años; y (iii) el Bono Juana Azurduy 
(2009), que otorga un pago total de US$263 a las nuevas madres durante los meses 
correspondientes al periodo de gestación y hasta dos años después del nacimiento.

Los indicadores sociales han mostrado avances importantes. Sin embargo, persisten 
retos asociados a las desigualdades regionales y a las capacidades de financiamiento 
y ejecución del sector. Bolivia muestra avances importantes (Tabla 1.1) en la 

Bolivia incrementó el gasto social y redujo 
los niveles de pobreza y desigualdad. 

El total de población viviendo en 
condiciones de pobreza disminuyó de 

60% a 39% entre 2007 y 2013, mientras 
que la pobreza extrema se redujo de 38% 

a 19% en el mismo periodo.  
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reducción de las tasas de analfabetismo, mortalidad materna e infantil, abandono 
escolar, desnutrición, y aumento de cobertura de educación primaria y secundaria. 
La cobertura de agua potable (82% en 2014), superó la meta del milenio (78,5%); la 
cobertura de saneamiento básico aumentó (55% en 2014), pero sigue por debajo de la 
meta del milenio (65%). Las diferencias regionales y entre zonas urbanas y rurales son 
notorias (Figura 18) y están correlacionadas con la capacidad de los operadores13. En 
salud, la cobertura de parto institucional (2012) varía entre 60,2% en Pando y 92,5% 
en Beni. En educación, la población tiene 9,3 años promedio de escolaridad en zonas 
urbanas, mientras que en zonas rurales es de 5,9. La tasa de abandono de educación 
secundaria es mayor en zonas rurales (5,4%) que en zonas urbanas (3,9%). En agua,  
6 de cada 10 personas tienen acceso al servicio agua potable en zonas rurales, comparado 
con 9 de cada 10 en zonas urbanas. En electricidad, los niveles de cobertura urbana 
(2014) superan el 98%, mientras que más del 40% de la población rural no tiene 
acceso a este servicio. El marcado proceso de migración interna hacia áreas urbanas  
–La Paz, Cochabamba y Santa Cruz- presiona las estructuras económicas y sociales. 
La tasa de desempleo urbano se redujo, aunque la informalidad es de las más altas 
de la región (alrededor del 70%).

Tabla 1.1 Indicadores sociales seleccionados

Educación

Analfabetismo

Años promedio de educación (población de 15 años o más)

Tasa neta de matriculación en primaria

Tasa de término neta de 6o de primaria

Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 17 años)

Tasa neta de término de educación secundaria

Tasa de abandono en educación secundaria

% de cobertura de parto institucional

Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos

Desnutrición crónica (menores de 3 años)

Tasa de desempleo abierto urbano

% población con acceso a agua potable

% población con acceso a servicios de saneamiento básico

Fuente: Educación: para alfabetismo INE (censos 2001 y 2012), para el resto de los indicadores Min. de Educación. 
Salud: para parto institucional  UDAPE, Min. de Salud, y PNUD, para tasa de mortalidad infantil  ENDSA 2008 
para 2013 Min. Salud; para mortalidad materna ENDSA  2003 y para 2013 Min. de Salud; para desnutrición 
crónica, PNUD/UDAPE Empleo: INE-UDAPE. APSB: Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008-2015 y 
estimaciones basadas en censos (Anexo VI).

13,3% (2001)

7,6 (2001)

93,3% (2001)

32,4% (2001)

63,8% (2001)

16,6% (2001)

8,1% (2001)

59% (2005)

50 (2008)

229 (2003)

32% (2003)

 

8,2% (2005)

72% (2001)

40,7% (2001)

5,1% (2012)

9,2 (2011p)

99,8% (2012p)

55,5% (2012p)

72,2% (2012p)

27,2% (2012p)

4,2% (2013p)

71% (2013)

46 (2013)

180 (2013)

19% (2012)

3,2 % (2012)

82,3% (2014e)

55,1% (2014e)

Salud

Agua potable y saneamiento básico (APSB)

Empleo14
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C.	C ontexto político e institucional

Bolivia ha experimentado un periodo de intensa reorientación de su estructura 
institucional para adecuarse al nuevo marco constitucional. El triunfo del 
Movimiento al Socialismo en las elecciones del 2005 y la llegada de Evo Morales a 
la presidencia en 2006 marcaron un proceso de redefinición del Estado boliviano, 
un Estado Plurinacional Autonómico, enmarcado en la Nueva Constitución Política 
aprobada en 2009. El Estado boliviano asumió un rol más activo en el desarrollo 
económico. Entre las medidas más significativas del “nuevo modelo económico” 
de Bolivia está la nacionalización de los “sectores estratégicos” como mecanismo 
para la construcción de una economía productiva e industrializada15. Este proceso 
comenzó en 2006 con la renacionalización de la cadena productiva de hidrocarburos, 
y las nacionalizaciones subsecuentes en los sectores de minería, electricidad, 
telecomunicaciones e industria. En 2013, el GdB elevó los límites autorizados de 
endeudamiento para las empresas públicas a través del BCB y se promulgó la Ley 
de Empresas Públicas que regula el sector de forma integral y establece parámetros 
para la gobernabilidad corporativa de las mismas. En 2014, se promulgó la Ley 516 
de Promoción de las Inversiones que rige las relaciones jurídicas del Estado con 
inversionistas nacionales y extranjeros. 

En este contexto, el Estado Boliviano creció gradualmente, aumentando su 
participación en empresas públicas en sectores estratégicos. Entre 2005 y 2013, 
el gasto del gobierno creció del 29,8% al 36,3% del PIB, siguiendo una tendencia 
de largo plazo (Figura 19). Asimismo, las empresas públicas ganaron importancia: 
generan el 47% de los ingresos estatales, manejan 41% del gasto público total16, y 
sus inversiones se benefician de un mayor acceso al financiamiento público. Para 
inicios de 2014, el gasto corriente consolidado alcanzó el 46% del PIB, mientras 
que el número de entidades dentro del sector público pasó  de 488 (2009) a 553 
entidades (2015)17. La reforma incluyó también una mayor participación y control 
de la sociedad civil sobre la gestión pública. Pese a la expansión del Estado tanto en 
términos presupuestales como de recursos humanos, el GdB continúa enfrentando 
retos asociados a las capacidades administrativas de las instituciones públicas. El 
fortalecimiento de la supervisión y gestión de las empresas públicas representa 
también un desafío particular. 

La profundización del proceso descentralizador asociado al nuevo orden constitucional 
propició una amplia transferencia de recursos y responsabilidades hacia los entes 
sub-nacionales. Sin embargo, estos enfrentan desafíos importantes. El proceso de 
descentralización se profundizó con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización (LMAD) en 2010. Bajo este nuevo ordenamiento, en 2013, 
el Estado canalizó regalías departamentales y transferencias a las gobernaciones, 
municipios y universidades públicas por un total de Bs 27.484 millones, lo que 
representa aproximadamente 13% del PIB (Figura 20). Entre los múltiples desafíos 



7

1 El Contexto del Programa 
   de País, 2011-2014

planteados por la transformación institucional, se destacan la necesidad de generar 
mecanismos de coordinación inter-institucional y multinivel (nacional-municipal-
departamental), fortalecer la rendición de cuentas (transparencia) y reducir las 
disparidades en términos de capacidades, tanto a nivel central como en los niveles 
sub-nacionales. Los entes sub-nacionales, especialmente las municipalidades más 
pequeñas, no cuentan todavía con las capacidades financieras o técnicas para 
desempeñar las nuevas funciones derivadas del mandato constitucional. Estas 
debilidades se evidencian en sub-ejecuciones presupuestarias (Figura 21). 

En términos comparativos, Bolivia mejoró su posicionamiento en algunos 
indicadores de gobernabilidad, reflejando una mejora en la efectividad del gobierno; 
sin embargo, mantuvo puntuaciones decrecientes en temas regulatorios y normativos. 
En comparación con el periodo previo a 2005, los indicadores de gobernabilidad 
(Worldwide Governance Indicators) del Banco Mundial (BM) muestran avances 
significativos en términos de efectividad del Gobierno (del percentil 29º en 2005 al 
41º en 2013) y de estabilidad política. Los indicadores relacionados con la calidad 
regulatoria y el estado de derecho se debilitaron. 



22

El principal enfoque de la EBP ha sido hacia la infraestructura productiva, con un sesgo particular en transporte. El Banco continuó siendo un socio efectivo en el 
desarrollo del sector carretero, apoyando los objetivos estratégicos de expansión y rehabilitación de la red vial.

© OVE, 2015
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La Estrategia del BID (EBP) para el periodo 2011-2015 fue la primera 
estrategia del BID con el GdB que coincide con el ciclo político, 
iniciado con la reelección del Presidente Morales. En efecto, durante 
el periodo que inicia con el gobierno del Presidente Evo Morales en 
2006, el Banco tuvo tres Estrategias de País (2004-2007, 2008-2010 
y 2011-2015). Dados los cambios suscitados en el contexto político y 
económico, los primeros dos documentos de programación estratégica 
estuvieron desfasados de los ciclos políticos. La EBP 2011-2015 se 
basó en el Programa de Gobierno 2010-2015 “Bolivia para vivir bien” 
que define su estrategia en 4 pilares: Bolivia democrática, Bolivia 
productiva, Bolivia digna y Bolivia soberana18. La EBP identificó 7 
sectores prioritarios, que en su matriz de resultados están agrupados 
bajo los pilares estratégicos definidos por el GdB. (Tabla 2.1).

En general, el programa operativo del BID estuvo alineado con los objetivos estratégicos 
de la EBP, aunque llama la atención la falta de referencia al posicionamiento del BID en 
relación al desarrollo del sector privado. El programa operativo del BID siguió enfocado en 
los sectores de infraestructura19 con una cartera de US$778 millones (61% de los recursos), 
principalmente en el sector de transporte. En el sector social se aprobaron US$178 
millones (14% de los recursos). El sector de gobernabilidad aprobó US$267 millones 
(21% de los recursos), mientras que el restante fue para el tema transversal de cambio 
climático (anteriormente recursos naturales) y el sector privado. Mientras que “apoyar 
a la competitividad y el desarrollo sostenible del sector privado” figuraba entre los tres 
lineamientos de acción en estrategias anteriores (2004-07 y 2008-10), la EBP 2011-2015 
no menciona explícitamente el apoyo al sector privado entre sus objetivos estratégicos.

La distribución sectorial de la cartera durante el periodo de la EBP difiere de los ciclos de 
programación anteriores por la mayor participación de los sectores sociales, particularmente 
salud. Si bien históricamente la cartera del BID en Bolivia se concentró en infraestructura, 
en el periodo 2011-2015 los sectores sociales, principalmente la cartera de salud, ganaron 
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relevancia, en línea con las recomendaciones de OVE en el CPE anterior (Figura I.22 
y Recuadro I.1). La cartera heredada20 está relativamente alineada con los sectores 
prioritarios de la EBP (Figura 23). Además de los sectores prioritarios, la cartera 
heredada incluye proyectos en otros sectores: agricultura, desarrollo urbano y empleo. 
Los dos últimos fueron incluidos en la EBP 2011-2015 como áreas de diálogo.

Sectores 
Prioritarios 

Objetivos Estratégicos 
EBP 2011-2015

Programa Operativo  
2011-2015 Prestamos inversión, PBP y sector 

privado

US$ 
millones

Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua, 
Saneamiento, 
y Residuos 
Sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Infantil 
Temprano 
 
 
 
Educación 
 
 
 
 
 

(i) Mejorar cobertura de caminos 
pavimentados;  
(ii) Mejorar red vial fundamental 
aplicando estándares de mantenimiento; 
(iii) Expandir en modos de transporte no 
carretero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i) Extender del Sistema Interconectado 
Nacional;  
(ii) Incrementar energía de fuentes 
renovables;  
(iii) Incrementar cobertura electrificación 
rural 
 
 
 
 
(i) Incrementar cobertura de agua y 
saneamiento básico (urbano y rural);  
(ii) Aumentar cobertura de tratamiento 
de aguas residuales y acceso a disposición 
adecuada de residuos sólidos de grandes 
ciudades 
 
 
 
 
 
 
(i) Disminuir brecha de información y 
cobertura de servicios DIT (Desarrollo 
Infantil Temprano) 
 
 
 
(i) Mejorar cobertura neta y tasa de 
terminación neta de la educación 
secundaria comunitaria productiva;  
(ii) Incrementar % de jóvenes 15-19 años 
que completan el noveno grado 
 

BO-L1075 [2012] US$122.000.000 Montero-
Yapacaní doble vía;  
 
BO-L1076 [2013] US$73.500.000 Infraestructura 
Aeroportuaria Fase I;  
 
BO-L1093 [2013] US$35.000.000 Rehabilitación 
La Paz - El Alto;  
 
BO-L1089 [2014] US$106.000.000 Programa de 
Reforma del Sector  Transporte (PBP-Fase I);  
 
BO-L1095 [2014] US$185.500.000 Infraestructura 
vial y gestión de la red. 
 
BO-L1072 [2011] US$78.000.000  
Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz  
 
 
 
 
 
 
 
 
BO-L1065 [2011] US$20.000.000 APS para 
pequeñas localidades y comunidades rurales;  
 
BO-L1073 [2012] US$20.000.000 Gestión de 
residuos sólidos;  
 
BO-L1074 [2012] US$78.000.000 Programas de 
Reformas del Sector (PBP-Fase I);  
 
BO-L1087 [2013] US$60.000.000 Agua y 
Saneamiento en áreas peri-urbanas, Fase II 
 
BO-L1064 [2012] US$20.000.000  
“Crecer para vivir bien” Programa de DIT;  
 
BO-L1070 [2011] US$5.000.000  
Registro Único de Beneficiarios 
 
BO-L1071 [2012] US$40.000.000 Educación 
secundaria comunitaria-productiva 
 
 
 

522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 

BOLIVIA PRODUCTIVA

Tabla 2.1: Prioridades sectoriales de la EBP y Programa Operativo del BID (2011-2015)

BOLIVIA DIGNA
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Los documentos de programación anual (CPD) continúan teniendo debilidades en la 
programación de la asistencia técnica y el reporte de resultados. Durante el periodo de 
la EBP (2011-2015) el Banco realizó 3 ejercicios de programación (2012, 2013 y 2014) 
y aprobó el 100% de los recursos programados. Sin embargo, si se analiza el número 
de préstamos programados, alrededor del 70% de los préstamos aprobados fueron 
programados en los CPD del año correspondiente, mientras que solo el 40% de las CT 
aprobadas fueron programadas en los CPD del año correspondiente. Los CPDs incluyen 
la matriz de resultados y generalmente reportan el estado de las operaciones pero no 
reportan avances en términos de resultados.

111111

Sectores 
Prioritarios 

Objetivos Estratégicos 
EBP 2011-2015

Programa Operativo  
2011-2015 Prestamos inversión, PBP y sector 

privado

US$ 
millones

Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Pública 
Sostenibilidad 
Fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio 
Climático 
 
 
Pueblos 
Indígenas

OMJ: BO-L1066 [2011] US$2.100.000 Sembrando Oportunidades para Pequeños Productores de sésamo;  
BO-L1069 [2011] US$5.000.000 Fortaleciendo Cadenas de Valor en la Base de la Pirámide 
SCF: BO-L1094 [2013] US$18.000.000 Banco Económico; BO-L1097 [2014] US$15.000.000 Banco Ganadero; 
BO-L1103 [2014] US$8.000.000 Banco de Crédito - TFFP Préstamo A; BO-L1105 [2014] US$3.000.000 Banco 
Económico – TFFP. Las garantías no están incluidas. 
FOMIN: 3 préstamos US$7.335.000. Las donaciones no están incluidas.

Fuente: Elaboración propia con datos del EBP, Documentos de Programación y OPS.

(i) Ampliar cobertura servicios de 
atención en salud;  
(ii) Aumentar capacidad resolutiva de 
redes de salud;  
(iii) Disminuir mortalidad materno-
infantil;  
(iv) Fortalecer capacidad de gestión del 
sector. 
 
 
 
(i) Incrementar formación en gestión 
pública de funcionarios del Estado;  
(ii) Preservar estabilidad macroeconómica 
y sostenibilidad fiscal;  
(iii) Apoyar desarrollo de SIGMA 
(Sistema Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa) como 
herramienta de gestión y administración 
de proyectos;  
(iv) Fortalecer gestión pública mediante 
implementación PEFA 
 
 
 
 
 
A ser definidos en cada proyecto

BO-L1067 [2011] US$35.000.000 Fortalecimiento 
de la red integrada de salud - Potosi;  
 
BO-L1078 [2012] US$35.000.000 Mejorar acceso 
a servicios de salud;  
 
BO-L1082 [2014] US$43.000.000 Mejorar acceso 
a servicios de salud El Alto 
 
 
 
BO-L1079 [2013] US$47.000.000 Programa de 
reordenamiento urbano de La Ceja (desarrollo 
urbano);  
 
BO-L1063 [2011] US$52.000.000 Programa de 
Mejora de la Gestión Municipal;  
 
BO-L1062 [2011] US$62.000.000 Apoyo política 
fiscal y descentralización (PBP-Fase II);  
 
BO-L1081 [2013] US$106.000.000 Efectividad 
del gasto público (PBP-Fase III) 
 
 
 
 
BO-L1084 [2013] US$57.000.000 Programa de 
riego con enfoque de cuentas. Fase II

113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58

TEMAS TRANSVERSALES

SECTOR PRIVADO

BOLIVIA DEMOCRÁTICA
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A.	R elevancia financiera del programa operativo

El tamaño financiero del programa operativo del BID en Bolivia para el periodo 
2011-2015 se triplicó en comparación con los ciclos de programación anteriores  
(Gráfico 2.1). Entre 2011 (enero) y 2014 (diciembre), el Banco aprobó US$1.280 
millones en préstamos con garantía soberana (equivalente a US$320 millones anuales), 
y US$58 millones de préstamos sin garantía soberana21. La EBP previó un escenario base 
de financiamiento de US$1.260 millones con garantía soberana, y US$252 millones de 
aprobaciones anuales para los 5 años de duración de la EBP. En un escenario alternativo, 
en el que la combinación (blend) de Capital Ordinario (CO) y fondos concesionales 
(FOE) pasaba de 75%-25% a 80%-20%, el financiamiento para el período estaba 
previsto en US$1.512 millones, y US$315 millones anuales. En 2012 Bolivia cambió 
sus condiciones de concesionalidad, pasando al escenario 80%-20%. Esto permitió 
aprobaciones anuales de préstamos con garantía soberana por más de US$300 millones. 
El tamaño promedio de las operaciones también se duplicó en el último periodo. Para el 
2016 se prevé un nuevo ajuste del blend pasando a una estructura de 85% de recursos 
CO y 15% de recursos FOE. Esto elevaría el techo de financiamiento para Bolivia de 
US$475,1 millones para 2015 a US$633,4 millones para 2016. Por su parte, algunas 
agencias estiman reducir su financiamiento concesional en Bolivia22.

 

En relación a los instrumentos, la cartera financiada por el BID en Bolivia está compuesta 
mayoritariamente por préstamos de inversión. Del monto total de préstamos aprobados 
entre 2011 y 2014 (con y sin garantía soberana, US$1.338 millones), el 69% (US$928 
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Número 
de 

Proyectos

Estrategia 2008-2010 
préstamo promedio 

SG US$27,3M 
NSG (sin FOMIN) US$7M 

Estrategia 2011-2015  
préstamo promedio 

SG US$61,0M 
NSG (sin FOMIN) US$8,5M    

Préstamos al Sector Privado Préstamos de Política Préstamos de Inversión

55 8354 810 8 77

Gráfico 2.1  
Montos Aprobados por 

Instrumento (2004-2014)

Fuente: Cálculos de OVE con 
datos de OPS



13

2 El Programa del BID 
    en Bolivia

millones) fueron préstamos de inversión, concentrados en los sectores de infraestructura 
(US$594 millones) y sociales (US$178 millones). El 26% (US$352 millones) fueron 
préstamos programáticos de reforma de política (PBP) –la mitad para el sector de 
infraestructura (agua y transporte), y el restante para mejorar la efectividad del gasto 
público y apoyar la descentralización política y fiscal. El 4% restante (US$58 millones) 
fueron préstamos del sector privado (Recuadro 2.1).

 
La cartera del BID en Bolivia está concertada geográficamente, con una fuerte 
participación sub-nacional. Al analizar una muestra de los proyectos de inversión 
pública financiados por el BID (activos al 30 de junio de 2014) se encuentra que 
el 20% del monto de los proyectos activos son de cobertura nacional, mientras que 
60% se concentra en los departamentos/municipios de Cochabamba, La Paz y Santa 
Cruz (Gráfico 2.2). Los sectores de transporte y energía concentran dos tercios de esta 
cartera activa de inversión ejecutados principalmente en Cochabamba, Beni, y Santa 

Recuadro 2.1 El BID en el apoyo al sector privado en Bolivia, 2011-2015

Si bien el FOMIN mantuvo una presencia activa en Bolivia durante el periodo de 
análisis, la presencia de las otras ventanillas del sector privado (SCF y OMJ) fue más 
limitada. El FOMIN fue el más activo en el país con un portfolio de 18 operaciones por 
un total de US$20,4 millones, comparable a la de otros países. SCF estuvo presente casi 
exclusivamente a través del programa de Financiamiento al Comercio Exterior (TFFP), 
cuyo portafolio cubre 7 bancos por un total de US$42 millones en líneas aprobadas. 
Sin embargo, en comparación con el resto de los países del Grupo Andino (CAN) o 
C y D, la presencia del TFFP en Bolivia es inferior a los promedios regionales tanto 
en el tamaño de las líneas como del portafolio. OMJ ejecutó 2 préstamos de apoyo a 
productores agro-industriales por un total de US$7,1 millones. Sin incluir las líneas 
de crédito y garantía, la cartera de las ventanillas privadas del Banco en Bolivia llega 
a US$60,5 millones en aprobaciones entre 2011 -15, de los cuales US$58,4 millones 
son préstamos.

La cartera de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) fue modesta y 
concentrada. Entre 2011 y mayo 2015, la CII aprobó en Bolivia 14 créditos corporativos 
y 2 operaciones con intermediarios financieros, por un total de US$33,9 millones (11 
activos y 4 cancelados). El sector dominante es agro-industria: 76% de la cartera se 
destina a productos agrícolas (US$24,5 millones en 4 préstamos) y servicios agrícolas 
(US$0,6 millones en 2 préstamos). El apoyo a servicios financieros representa el 20% 
de la cartera (US$6,5 millones en 2 operaciones), mayormente aprobados en 2015. 

En comparación, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial 
tuvo una presencia menor pero sectorialmente más diversificada. La cartera activa de 
IFC aprobada desde 2011 totaliza US$43,2 millones, distribuidos en 4 operaciones 
cada una en un sector diferente: banca comercial (US$15,2 millones), hotelería 
(US$7,2 millones), azúcar (US$15 millones), y bosques (US$6 millones). El Global 
Trade Finance Program (GTFP) del IFC, equivalente al TFFP del BID, trabaja con los 
mismos bancos que el TFFP pero con un volumen mayor. 
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Cruz, aunque con efectos de alcance nacional. Los sectores sociales, principalmente 
salud y educación, están geográficamente concentrados en Chuquisaca, La Paz, 
Oruro y Potosí. 

La mayor parte de los recursos de cooperaciones técnicas (CT) se utilizaron para 
apoyar el diseño y la implementación de la cartera de préstamos, y se enfocaron en los 
mismos sectores que la cartera de inversión. En el periodo 2011-2014 se aprobaron 
67 operaciones de CT (US$ 29,5 millones), el 51,3% de las cuales fueron ejecutadas 
directamente por el BID (US$15,1 millones). Más de la mitad de estos recursos (y más 
del 70% de las operaciones) se utilizaron para apoyo directo a préstamos de inversión y 
PBPs, financiando actividades de preparación, ejecución, fortalecimiento institucional 
y conocimiento directamente relacionadas con préstamos. También se aprobaron 
US$ 25,4 millones en donaciones de inversión (2 operaciones), para complementar 
préstamos en agua y en electricidad para zonas rurales23. El FOMIN aprobó 18 
operaciones (US$ 20,4 millones). Las CTs de apoyo a proyectos se concentraron 
en sectores donde el Banco tiene una cartera de inversión importante (salud, agua, 
transporte). Las CTs que no apoyaron directamente préstamos se concentraron en 
los mismos sectores, con algunas excepciones en temas como seguridad, empleo y 
género24. El sector salud hizo uso estratégico de las CTs, generando conocimiento para 
profundizar el análisis de temas relevantes para el sector (Recuadro I.2).

Durante el periodo de evaluación, la CAF fue el principal socio financiero de Bolivia 
con una cartera concentrada en infraestructura, particularmente transporte. El total de 
préstamos aprobados por la CAF en el periodo fue de US$1.882 millones (comparado 
con US$1.280 millones del BID y US$547 millones del Banco Mundial). Si bien 
el total de préstamos aprobados por el BID, la CAF y el Banco Mundial en Bolivia 
era relativamente similar en 2011 (US$252 millones, US$337 millones y US$275 
millones respectivamente), las aprobaciones del BID se mantuvieron relativamente 
estables con un ligero incremento, las aprobaciones del Banco Mundial se redujeron, 

Gráfico 2.2  
Proyectos de 

Inversión Pública con 
Financiamiento BID 
(Activos Junio 2014)

Fuente: OVE en base a 
datos del VIFPE (Ministerio 

de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo)
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mientras la CAF aumentó su presencia de forma importante, aprobando préstamos 
por un total de US$516,7 millones en 2014 (Figura 24). En términos de distribución 
sectorial, el enfoque de la CAF estuvo en infraestructura, especialmente en transporte, 
que representó el 66% del total de préstamos aprobados entre 2011 y 2014, seguido 
por agua (15%), energía (8%) y agricultura (4%). 

Sin embargo, el BID se mantiene como uno de los principales socios financieros 
para el desarrollo en Bolivia. La participación de los desembolsos del BID en los 
desembolsos totales del crédito externo se mantuvo alrededor del 40% durante todo 
el periodo, mientras que los desembolsos del BID como porcentaje de la inversión 
pública se redujeron casi a la mitad entre el 2010 y el 2014 (pasando de 10,4% 
a 6,8%), debido principalmente al fuerte aumento en los volúmenes totales de 
inversión pública en ese periodo. A marzo del 2015, la deuda del país con el BID 
representaba el 34% del saldo de la deuda del Tesoro General de la Nación (TGN) 
con organismos multilaterales (VIFPE, 2015).

B. 	E ficiencia del programa operativo

Durante el periodo de evaluación, el BID reactivó los desembolsos y redujo la antigüedad 
de la cartera. Los flujos de desembolso se redujeron en US$100 millones en 2005 y 
pasaron a estar por debajo de US$50 millones en 2008, acumulando importantes 
recursos por desembolsar al inicio del período 2011-15. Durante el periodo de la EBP 
se observa un rápido crecimiento de los desembolsos anuales. Sin embargo, el ratio de 
los desembolsos sobre el balance disponible en 2014 llegó a los valores del 2005 (Gráfico 
2.3). La condonación de la deuda FOE en 200725, el saneamiento de la cartera26, y los 
altos niveles de desembolsos, ayudaron a reducir la antigüedad de la cartera.

El importante aumento de desembolsos se explica también, en parte, por las mejoras 
en la gestión del BID, sobre todo a nivel de su Oficina de País. A partir del 2008, la 
Oficina de País de Bolivia emprendió un importante proceso de mejora de su gestión por 

Gráfico 2.3  
Flujos Financieros

Fuente: OVE en base al 
sistema Trends and Statistics 
del BID.
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resultados. La Tabla 2.2 muestra los avances en satisfacción del cliente (GdB) y el clima 
organizacional. Asimismo, con el objetivo de contar con personal técnico en el terreno 
para sustentar un crecimiento de la cartera y mejorar el diálogo del Banco con el país, el 
número del personal profesional (especialistas y analistas) se duplicó entre 2008 y 2013, 
duplicando los costos de personal de la Representación.

Los costos de preparación y ejecución de los proyectos mejoraron durante el periodo de 
la EBP, pero con diferencias por sectores y agencias de ejecución. En efecto, los costos 
totales de preparación aumentaron 61% entre el periodo 2004-07 y el periodo 2011-
15 pero el volumen aprobado casi se triplicó y el ratio de eficiencia en la preparación 
(costos de preparación/monto aprobado) mejoró (de US$0,007 a US$0,004). Los costos 
de ejecución27 se duplicaron entre el periodo 2004-07 y el periodo 2011-15, pero los 
desembolsos aumentaron en un factor de 15; de esta forma, el ratio de eficiencia en la 
ejecución (costos de ejecución/desembolsos) también mejoró (de US$0,330 de US$0,049). 
Para proyectos aprobados entre 2011 y 2015, los costos de preparación y ejecución de la 
cartera de desarrollo infantil y de educación son los más elevados, seguidos por salud, 
mientras que los de energía, gobernabilidad y transporte son relativamente bajos. Las 
unidades ejecutoras la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social (FPS), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) - 
tienen un ratio de costos de preparación sobre aprobaciones menor (US$0,002) al de los 
ministerios o el gobierno central (US$0,006)28.

Los tiempos de preparación, por su parte, se mantuvieron durante el periodo de la EBP. 
Sin embargo, la eficiencia de la cartera de inversión de Bolivia en ejecución está por debajo 
de la mediana de los países CAN y FOE combinados. El tiempo de preparación de los 

Tabla 2.2 Indicadores de Gestión

2008/09

6,88 

3,8 

7,7 

20,28 

7 ; 0 

2.571.417 

28% 

4,38 

83,0%

Indicadores 

Encuesta Satisfacción Gobierno Nacional (/10) 

Calificación Clima Organizacional (/10) 

Tiempo de desembolsos (días desde solicitud)

Respuesta de correspondencia (días) 

Personal en la Representación (especialistas ; analistas) 

Costos totales asignados a la Representación (US$) 

Nivel de revisión ex-post de adquisiciones 

Antigüedad de la cartera vigente* (SG), años 

Cumplimiento proyección original de desembolsos*

Fuente 

BSC 

BSC

BSC 

BSC 

BSC 

T&L 

BSC 

PISTA 

T&S

2013/14

8,8 

8,5 

2,05 

5,8 

15 ; 6 

5.198.551 

56% 

2,73 

102,6%

Fuente: OVE en base a CAN Balance Score Card data (2008 - 2014).  
Nota: * al 31 de diciembre del año.
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proyectos aprobados entre 2011 y 2015 fue, en promedio simples, de 12 meses, por debajo 
de la duración promedio de preparación para 2004-2007 (17,7 meses).29 El promedio 
de días transcurridos entre aprobación-efectividad, efectividad-elegibilidad y elegibilidad-
primer desembolso para 2011-2015 fue de 168 días, 187 días y 66 días respectivamente 
(comparado con 230 días, 213 días y 20 días para 2004-2007).30 En términos de ejecución, 
OVE comparó la cartera de préstamos de inversión de Bolivia ejecutada durante el período 
de evaluación con 1.000 portafolios sintéticos comparables construidos en base a proyectos 
de países de la región andina (CAN) y el resto de países FOE (Nota Metodológica, Anexo 
I). El análisis compara el nivel de desembolso a medida que transcurre tiempo desde la 
elegibilidad31 y muestra que el porcentaje de desembolso medio de los proyectos de Bolivia 
en cualquier momento del tiempo es inferior a los desembolsos medios de una cartera de 
proyectos comparables de CAN y FOE combinados. Como se observa en el Gráfico 2.4, 
los proyectos de Bolivia en el 75º percentil de su desempeño muestran un desempeño 
similar al de la cartera de proyectos comparables. 

La limitada eficiencia de la cartera estuvo asociada a una serie de problemas de 
implementación32, muchas veces de naturaleza exógena, asociados a:

a.	 La calidad de la pre-inversión de los proyectos. La debilidad en la calidad de los 
diseños y el desfase entre los estudios de pre-inversión y el inicio de las obras 
afectó la implementación de la mayoría de los proyectos con componentes de 
infraestructura. Estos problemas conllevaron, en algunos casos, a la reducción 
del alcance de las obras (y de la población beneficiaria). En la cartera social, 
las actividades de pre-inversión para la construcción de infraestructura y 
equipamiento médico se vieron impactadas por la falta de consolidación de las 
normas de caracterización de los establecimientos.

b.	 Las limitaciones asociadas a un estrecho mercado para la adquisición y 
contratación de bienes y servicios. Esta limitación se ha visto agravada por el 
crecimiento acelerado de la construcción en el país, ante una oferta limitada de 

Gráfico 2.4  
Portafolios Sintéticos: 
Préstamos de Inversión

Fuente: OVE (Ver Nota 
Metodológica en Anexo 
Estadístico)
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las empresas nacionales. En infraestructura, algunas licitaciones fueron declaradas 
desiertas en primera instancia y tuvieron que ser re-licitadas provocando retrasos 
en el calendario de las obras (Ver Anexo III).

c.	 La incorporación de los gobiernos sub-nacionales en el financiamiento y gestión de 
las operaciones y los acuerdos institucionales que estos requieren. La incorporación 
activa de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y de los Gobiernos 
Autónomos Departamentales (GAD) conlleva procesos complejos de negociación 
interinstitucionales y de apropiación que dificultan y retrasan la ejecución de las 
operaciones. Algunos proyectos sufrieron retrasos considerables entre aprobación 
y elegibilidad relacionados a la firma de los convenios subsidiarios33. Una vez 
elegibles, algunos proyectos siguieron retrasados por los trámites necesarios para 
la ejecución de fondos por las nuevas modalidades para la inscripción de los 
recursos locales. También fueron problemáticos los procesos administrativos de 
los concejos municipales.

d.	 La sobrecarga de trabajo de los ejecutores. Los principales brazos ejecutores o 
agencias ejecutoras de proyectos de desarrollo están funcionando al límite de sus 
capacidades. El BID tuvo que reforzar las capacidades de las oficinas del FPS y el 
ABC con asistencia técnica y financiamiento para personal.

La incorporación activa de los Gobiernos 
Autónomos Municipales (GAM) y de los 
Gobiernos Autónomos Departamentales 

(GAD) conlleva procesos complejos de 
negociación interinstitucionales y de 

apropiación que dificultan y retrasan la 
ejecución de las operaciones.  

© OVE, 2015
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e.	 Los retrasos en la implementación de los componentes de desarrollo comunitario 
no permitió acompasar la construcción de las obras con las actividades de 
acompañamiento a la comunidad. La ejecución del Desarrollo Comunitario 
(DESCOM) y su integración dentro del ciclo de proyectos ha sido insuficiente 
para lograr los cambios culturales e institucionales pautados. Esta limitación ha 
sido más aguda en los proyectos del área rural. 

f.	 Complejidad en el manejo de temas ambientales y sociales, principalmente en 
los proyectos de transporte. La atención a los impactos socio-ambientales de los 
proyectos de carretera ha generado retrasos importantes tanto en el diseño, como 
en la ejecución de las obras. Esta situación ha incluso derivado en conflictos que 
han sido elevados ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 
(MICI), ocasionando el retiro de obras34. Ante esta situación, el esfuerzo de 
preparación de las operaciones terminó siendo aprovechado por otros organismos 
financiadores y la acción del Banco, en la práctica, se está dirigiendo  a operaciones 
de menor complejidad socio-ambiental.

A pesar de los esfuerzos realizados por el BID para avanzar en el uso de sistemas nacionales, 
durante el periodo de la EBP se hizo un uso limitado de los mismos. Si bien los CPDs 
promovieron el uso de los sistemas nacionales con una meta de hasta el 100%, esta meta 
no ha sido aún lograda. El uso de los sistemas nacionales ha estado más enfocado en 
sistemas de ejecución de presupuesto, que en temas de gestión financiera, auditoría y 
adquisiciones35. A pesar de los limitados avances, el uso de los sistemas nacionales ha sido 
mencionado por el GdB como una de las ventajas comparativas más importantes que 
tienen otras instituciones. 



33

La cartera del BID en los sectores de salud y educación pasó del 3% del total en el periodo 2004-07, al 8% en 2008-10, al 14% en el periodo de la EBP.
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Esta sección analiza el posicionamiento del BID y la efectividad 
de sus intervenciones en cada uno de los sectores priorizados. 
La Matriz de Resultados de la EBP presenta limitaciones en 
términos de la calidad de los indicadores, y el desfase entre el 
programa operativo y las metas de cumplimiento no permiten 
evaluar los resultados del programa del BID (Ver anexos 
sectoriales). Por lo tanto, esta sección analiza la efectividad a 
nivel de proyectos individuales en cada uno de los pilares y 
sectores priorizados y su contribución al logro de los objetivos 
de la EPB. 

A.	B olivia productiva

•	 El principal enfoque de la EBP ha sido hacia la infraestructura productiva, 
con un sesgo particular en transporte. El Banco continuó siendo un 
socio efectivo en el desarrollo del sector carretero, apoyando los objetivos 
estratégicos de expansión y rehabilitación de la red vial. Asimismo, el BID 
comenzó a apoyar la institucionalidad necesaria para la gestión del sector 
con un PBP. 

La cartera del Banco en el sector transporte fue relevante para Bolivia tanto por su 
alineación con las prioridades nacionales como por el tipo de apoyo brindado en cada 
una de las líneas estratégicas y el volumen de financiamiento. Una de las prioridades 
del gobierno era mejorar la provisión y gestión de la infraestructura de transporte. La 
EBP y el programa operativo del BID se enfocaron en tres estrategias de intervención: 
(i) mejorar la cobertura de caminos pavimentados de la Red Vial Fundamental (RVF) 
(BO0200, BO-L1011, BO-L1075, BO-L1093, BO-L1095), (ii) mejorar las prácticas 
de conservación de la RVF (BO-L1015, BO-L1031), y (iii) realizar la pre-inversión 
para proyectos en modos de transporte carreteros y no carreteros (BO-L1056,  
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BO-L1076). Estas líneas de intervención responden a las prioridades nacionales y a 
los principales desafíos de desarrollo del sector (Anexo III). Asimismo, el préstamo 
de reforma de políticas (BO-L1089) buscó actualizar el cuerpo normativo de la Ley 
General de Transportes, identificado como uno de los desafíos institucionales más 
importantes. En relación con el volumen de financiamiento, durante el periodo de la 
EBP, el financiamiento externo para el programa de expansión de la RVF representó 
60% de la inversión realizada. La CAF fue la principal fuente de financiamiento, 
desembolsando un promedio de $US287 millones anuales (45,8% del presupuesto 
de inversión de ABC), mientras el BID desembolsó un promedio de $US55 millones 
anuales (9% del presupuesto)36. 

En términos de resultados, durante el periodo de la evaluación, el Banco intervino en 
18,8% de la RVF pavimentada (1.126km) con obras de construcción, rehabilitación 
y mantenimientos periódico y rutinario37. Con los préstamos terminados, el Banco ha 
financiado la construcción o rehabilitación de 118km, el mantenimiento periódico 
de 506km, y el mantenimiento rutinario de aproximadamente 513km (BO0200, 
BO-L1011, BO-L1015, y BO-L1031). Con los proyectos aún en ejecución se 
lograría ampliar o mejorar 102,4km, rehabilitar 11,2km, y realizar mantenimiento 
periódico en 278km (BO-L1075, BO-L1093, y BO-L1095). En la mayoría de 
los casos se alcanzaron las metas propuestas (Anexo III). Asociado al programa 
de inversiones, el Banco apoyó la creación de un banco de proyectos que estarían 
listos para ser financiados, y recursos para la liberación de vías y compensación 
socio-ambiental de proyectos de carretera. El Banco contribuyó al fortalecimiento 
institucional de ABC en el marco de la  implementación de cada proyecto. En su 
más reciente operación, el BID preparó un diagnóstico completo de las necesidades 
institucionales y de desarrollo de capacidades de la sede central de la ABC, y financió 
las actividades y recursos destinados a fortalecerla38. 

El apoyo del BID a las reformas institucionales del sector ha sido oportuno pero 
aún insuficiente para dotar al mismo de los instrumentos necesarios para el impulso 
efectivo de su transformación. En paralelo con la aprobación del Programa de Reformas 
de Políticas del Sector Transporte, el Banco aportó recursos de asistencia técnica para 
avanzar en el desarrollo regulatorio y normativo requerido para la efectiva puesta en 
práctica de la nueva Ley General de Transportes. Si bien las condiciones de política 
incluidas en el primer préstamo del PBP no muestran suficiente profundidad 
estructural, las medidas indicativas del segundo y tercer préstamo muestran mayor 
impacto regulatorio, incorporando la elaboración e implementación de herramientas 
de planificación, priorización, y conservación de carreteras. Sin embargo, el éxito 
de la serie programática dependerá de que las medidas indicativas se conviertan 
efectivamente en condicionalidades de los siguientes préstamos. Quedó fuera del 
alcance de esta operación el objetivo de disponer de un plan maestro de transporte 
actualizado y el establecimiento de planes departamentales que permitan gestionar 
efectivamente la inversión pública sectorial. 
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El Banco apoyó estrategias de conservación vial innovadoras para el mantenimiento 
de la RVF, aunque con resultados parciales en relación a su viabilidad. Inicialmente, 
el BID impulsó la adopción de modelos de mantenimiento CREMA basado en 
desempeño (BO0200). Sin embargo, este modelo resultó inviable por la falta de 
oferentes que aseguraran el cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas. 
Luego se impulsó, a través de un proyecto piloto, el método de mantenimiento por 
estándares (BO-L1015). Si bien el programa cumplió su objetivo de demostrar que 
se pueden mantener altos niveles de servicio, fortaleciendo las capacidades de las 
microempresas, esta modalidad resultó muy costosa, lo cual la hace inviable para su 
generalización a toda la RVF39. Los proyectos más recientes regresaron a la modalidad 
de mantenimiento en base a precios unitarios por km (BO-L1031), y el cobro de 
peajes (BO-L1075, BO-L1093 y BO-L1095). El GdB, por su parte financia un plan 
de mantenimiento con aportes de la Cuenta Nacional de Carreteras.

El apoyo del Banco a otros modos de transporte es aún incipiente, y se enfrenta a 
retos institucionales y de rentabilidad (Ver Anexo III). 

•	 La EBP y sus líneas estratégicas de intervención en el sector eléctrico 
respondieron parcialmente a los objetivos estratégicos del GdB y al proceso 
de transformación institucional del sector. El BID avanzó en su objetivo de 
incrementar la energía generada por fuentes renovables a través de los proyectos 
asociados al aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Misicuni. Además, 
el BID apoyó la expansión de la red de transmisión y distribución para llevar 
electricidad a comunidades rurales. Sin embargo, estos proyectos enfrentan 
riesgos de sostenibilidad y problemas de coordinación inter-institucional.

La contribución y relevancia de la acción del BID en el sector eléctrico se vio 
limitada por una cartera enfocada en intervenciones individuales. El desafío de la 
reestructuración institucional sectorial quedó fuera de las áreas de acción seleccionadas 
por la EBP. La industria eléctrica Boliviana ha estado sujeta a importantes cambios 
operativos, institucionales y económicos con el fin de adaptar su institucionalidad 
a los principios constitucionales. El gobierno impulsó una política sectorial dirigida 
a profundizar el rol del Estado promoviendo la nacionalización de las empresas 
que operan en el sector, la modificación de la estructura tarifaria y de subsidios, la 
profundización del proceso de universalización del servicio, y la incorporación de 
fuentes renovables. La cartera del sector eléctrico es una cartera joven en un sector 
donde el Banco venía actuando marginalmente. La cartera operativa del Banco con 
el país en el periodo de la EBP incluyó sólo un proyecto de extensión de las redes 
de transmisión (BO-L1072), que avanza satisfactoriamente, anclado en la adecuada 
capacidad de ejecución y experiencia de ENDE. La cartera heredada incluye un 
préstamo de inversión de Electrificación Rural (BO-L1050) y otro para desarrollo 
hidroeléctrico Misicuni (BO-L1043). También se incluye, por su relevancia, 
el proyecto del Departamento de Recursos Naturales del BID de manejo socio-
ambiental de la cuenca del Misicuni (BO-L1053) (Anexo IV).
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En términos de resultados, sólo el Proyecto Socio-Ambiental Misicuni (BO-L1053), 
una operación de US$5 millones de la cartera heredada concluyó durante el periodo 
de la EBP40, y sus resultados fueron satisfactorios. Sin embargo, existen riesgos de 
sostenibilidad asociados a los retrasos en la construcción de la represa. El objetivo 
de la operación fue completar y fortalecer las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales y sociales de la construcción de la presa. El proyecto concluyó en 
2014. La intervención cumplió con sus objetivos, se completaron las medidas de 
conservación y protección de la cuenca, y los proyectos pilotos para beneficiar a 
los pobladores afectados por el embalse (Anexo IV). Existen, sin embargo, riesgos 
de sostenibilidad de las acciones de protección socio-ambiental asociados a los 
retrasos en la construcción de la presa que podrían inducir nuevas demandas de las 
poblaciones asentadas en la zona. 

El Proyecto Hidroeléctrico Misicuni (BO-L1043) se encuentra en ejecución, pero 
enfrenta problemas de coordinación inter-institucional. El proyecto, aprobado 
en 2010, financia la construcción de las obras para la explotación hidroeléctrica 
(US$101 millones). Hasta marzo de 2015 las obras tenían un avance físico de 50% 
y, a pesar de la complejidad técnica asociada a la construcción de la tubería forzada, 
se espera que la planta pueda entrar en operación en julio de 2016. Sin embargo, la 
fragilidad del proceso de coordinación entre los múltiples actores que intervienen 
en el proyecto integral y la falta de una instancia de mayor nivel que logre la 
coordinación efectiva de las obras, aumentan los riesgos asociados al funcionamiento 
del sistema41. Este riesgo podría representar un costo económico importante para la 
empresa y posibles riesgos reputacionales para ENDE y para el propio Banco.

El Programa de Electrificación Rural (BO-L1050) apoya la extensión de redes de 
distribución eléctrica en áreas rurales, y a pesar de los retrasos, ha logrado importantes 
avances. Este programa fue aprobado en 2010, pero enfrentó retrasos en el arranque 
de su ejecución entre los que destacan la firma de convenios interinstitucionales 
con las Gobernaciones departamentales partici-pantes, retrasos en la conformación 
de la unidad ejecutora, y un limitado merca-do de contratistas. A pesar de esto, al 
finalizar 2014 se habían instalado 1,513 KM de distribución y 39 KM de transmisión 
eléctrica, y el programa estaría en-caminado en el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 

B.	B olivia digna

•	 Los objetivos estratégicos de la EBP para el sector social fueron ambiciosos 
en términos de aumento de cobertura de servicios. La cartera del BID en los 
sectores de salud y educación pasó del 3% del total en el periodo 2004-07, 
al 8% en 2008-10, al 14% en el periodo de la EBP. Mientras que en el sector 
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Gráfico 3.1  
Pobreza y apoyo del BID en 
salud y DIT

Fuente: A. Pobreza: 
¨Decentralization and Poverty 
Reduction in Bolivia¨ Andersen y 
Jemio (2015) – Anexo XI. 
B. Parto institucional: UDAPE con 
datos del Ministerio de Salud y 
Deportes. C. Operaciones  
BO-L1032, BO-L1012,  
BO-L1064, BO-L1067,  
BO-L1078 y BO-L1082.

salud el posicionamiento del BID resultó relevante para reducir los rezagos 
existentes, en educación no logró adquirir relevancia. Los resultados de los 
programas estuvieron afectados por retrasos en su ejecución. 

En salud, la EBP posicionó al BID fundamentalmente en la expansión de la 
infraestructura de salud primaria (BO-L1012 y BO-L1032 de la cartera heredada) 
y hospitalaria (BO-L1067, BO-L1078 y BO-L1082), atendiendo la agenda del 
GdB que incluye la ampliación de servicios. Una característica fundamental de la 
intervención del BID fue su focalización regional. Tanto en el caso de salud y como 
de desarrollo infantil temprano (DIT), las inversiones del BID ganaron relevancia 
al enfocarse en las zonas con mayores carencias de acceso a los servicios (Padilla, 
Azurduy y Camargo en Chuquisaca; Uyuni, Uncía, Tupiza y Ocurí en Potosí, y 
las capitales departamentales de Sucre y Potosí) (Gráfico 3.1). La concentración 
geográfica permitió al BID también gestionar los temas de fragmentación 
institucional y apoyar la capacidad resolutiva de las redes (Figura 18). En educación, 
por el contrario, frente a los enormes desafíos que plantea la operacionalización 
de la nueva Ley de Educación “Avelino Siñani Pérez” del 2010 (Anexo V), el BID 
se limitó al diseño de una operación de creación del Sistema de Educación Técnica, 
Tecnológica, y Productiva (BO-L1071) con cobertura nacional, sin que existiera una 
normativa nacional definida, limitando su contribución y relevancia. Aunque el 
aumento de la cobertura de educación secundaria es un desafío importante para el 
país, la operación del BID está lejos de mejorar la cobertura y la tasa de terminación 
que se propuso la EBP. El BID buscó mantener su relevancia técnica en el sector 
social a través del BO-L1070 (2011) para apoyar la consolidación del Registro Único 
de Beneficiarios (RUB) para los programas sociales42. 

A) Incidencia municipal 
de pobreza (%) 2012

B) Departamentos con 
menor cobertura de parto 
institucional (2012): 
Potosí 
Chuquisaca 
La Paz 
Cochabamba

C) Departamentos con 
acciones del BID en salud y 
DIT (planeadas/realizadas): 
Potosí 
La Paz 
Oruro 
Cochabamba 
Chuquisaca
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En términos de productos, los programas de salud fueron efectivos en la provisión 
de infraestructura hospitalaria, equipamiento y capacitación. La operación BO-
L1032 (2009), de la cartera heredada, fue completada, cumplió con la meta de 
entregar cédulas de identidad y transferencia monetarias a participantes del Bono 
Juana Azurduy en los 74 municipios prioritarios (originalmente la meta eran 36 
municipios) de Cochabamba, Potosí y Oruro y dio apoyo institucional para la 
elaboración participativa de “estrategias municipales de salud” en Oruro, Potosí 
y Chuquisaca. Además, cumplió con el objetivo de mejorar la oferta integral de 
servicios de salud apoyando la ampliación y equipamiento de establecimientos de 
salud y casas maternas de las redes de Potosí y Oruro. La operación BO-L1012 
(2007), también de la cartera heredada, finalizó y cumplió con el objetivo de 
financiar infraestructura de primer nivel en Chuquisaca (19 establecimientos) y la 
pre-inversión de nuevos establecimientos de primer nivel. El resto de las operaciones 
tiene bajo nivel de desembolsos43. 

Sin embargo, a largo plazo, las inversiones del sector salud enfrentan retos 
de gestión, operación, y de sostenibilidad. La capacidad de financiamiento y 
ejecución del sector social es limitada, tanto a nivel nacional como sub-nacional44. 
Los retos de sostenibilidad son variados, siendo el primero la falta de personal 
médico especializado45. Los salarios en el sector salud están ajustados, con lo cual 
muchos médicos no tienen incentivos para atender a los pacientes en los hospitales 
públicos. Lo mismo sucede en los centros de atención de primer nivel ubicados 
en zonas rurales y alejadas. El segundo reto son los costos de mantenimiento de 
la inversión hospitalaria. Si bien las operaciones del Banco incluyeron un paquete 
de mantenimiento hasta por 3 años a partir del funcionamiento, los gobiernos 
departamentales deberán asumir los costos de mantenimiento una vez terminado 
el proyecto, y no se han hecho adecuaciones presupuestarias. Un tercer riesgo es la 
falta de sistemas de gestión y gerencia hospitalaria que pueden convertirse en un 
serio problema para la administración de los servicios. Finalmente, la concurrencia 
de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales en el financiamiento 
del sistema de salud no está claramente definida, lo que puede convertirse en un 
problema para el funcionamiento de la infraestructura financiada por el BID en el 
futuro.

Los resultados en educación son más elusivos, dado que el proyecto enfrenta retrasos 
importantes. Con más de 30 meses de ejecución, el proyecto BO-L1071 para el 
Bachillerato Técnico Humanístico (BTH), sólo ha desembolsado 7% de los recursos 
y está clasificado en “alerta” en el último Informe de Seguimiento del Progreso 
(PMR, Diciembre 2014)46. 

•	 En agua potable y saneamiento básico (APSB), los programas del BID 
complementaron los programas de ampliación de cobertura del GdB, apoyando 
soluciones integrales en zonas rezagadas con resultados satisfactorios en términos de 
infraestructura, pero limitados en términos de desarrollo institucional y comunitario. 
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La EBP resultó relevante en APSB al focalizar los proyectos en las áreas identificadas 
como más carenciadas y al incorporar la nueva estructura institucional en el diseño 
de las operaciones. Las líneas de intervención respondieron a la alta prioridad 
conferida por el GdB al sector47 y atendieron a los desafíos sectoriales asociados con 
las debilidades institucionales, los altos niveles de exclusión regional, la limitada 
capacidad técnica de los niveles sub-nacionales y los desafíos de sostenibilidad de los 
servicios (Anexo VI). Las prioridades definidas en la EBP concentraron las acciones 
en las áreas rurales, pequeñas localidades (BO-L1013, BO-L1065 y BO-G1002) y 
las zonas periurbanas (BO-L1034 y BO-L1087). Los programas ganaron relevancia 
al promover soluciones integrales48 y focalizarse en ciudades con altos niveles de 
exclusión de los servicios (Tabla 3.1).

Las condicionalidades del Programa de reformas del sector (BO-L1074) asociadas al 
desarrollo regulatorio y al fortalecimiento institucional fueron importantes, pero 
de limitada profundidad. Como resulta frecuente en este tipo de operaciones, el 
primer préstamo de la serie programática (PBP) sienta las bases para futuros cambios 
estructurales. Al evaluar la profundidad estructural de los cambios de política del 
primer préstamo, se observa una sola condicionalidad con alto impacto para generar 
cambios sostenidos en el sector (dotar de presupuesto operativo a los Servicios 
Nacionales de Riego de Bolivia, SEDERIS). Por su parte, en el segundo préstamo (en 
preparación), 12 de las 29 medidas indicativas podrían generar cambios estructurales 
en el sector (Anexo VI). Con el fin de avanzar en la preparación y aprobación del 
segundo préstamo del PBP, el Banco aprobó un conjunto de cooperaciones técnicas. 
Los cambios institucionales pautados sólo serán efectivos si los instrumentos, planes 
y programas son efectivamente  incorporados en la gestión del sector por los entes 
competentes.

Fuente: Cálculos propios, estimado en base al Censo de Población y Vivienda 2012

Tabla 3.1 Número de habitantes sin servicios de APSB por departamento

Chuquisaca 

La Paz 

Cochabamba 

Oruro 

Potosí 

Tarija 

Santa Cruz 

Beni 

Pando 

Total

Urbano 

10,815 

110,119 

328,209 

16,155 

12,649 

10,127 

46,669 

125,544 

13,635 

673,922

Urbano 

46,602 

509,413 

487,690 

114,919 

86,021 

68,123 

1,217,702 

234,357 

40,632 

2,805,459

Rural 

130,145 

394,937 

254,799 

93,272 

182,020 

35,542 

129,118 

73,203 

44,582 

1,337,619

Rural 

220,686 

601,865 

337,390 

155,690 

404,408 

67,772 

168,197 

36,058 

14,502 

2,006,568

Agua Potable Saneamiento Básico
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El Programa para pequeñas localidades (BO-L1013) logró alcanzar las metas de 
cobertura, pero los objetivos de desarrollo comunitario e institucional resultaron 
más elusivos. Tanto el PCR como el informe preparado por el FPS y las reuniones 
de evaluación sostenidas por OVE permiten concluir que, a pesar de problemas 
de ejecución, el proyecto logró los objetivos de cobertura. La población abastecida 
alcanzó 126 mil habitantes, equivalente a un 63% de la meta inicial (debido a 
diferencias en la distribución de la población). La ampliación del acceso a agua 
mejorada y tratamiento de aguas residuales fue superior a la meta inicial, mientras 
que la de saneamiento básico resultó inferior (Tabla 3.2). La propensión de la 
población a instalar soluciones individuales de saneamiento conectadas a la red 
construida fue limitada por la baja educación sanitaria de la población atendida 
y los altos costos de conexión. Por otro lado, la reducción de los fondos asignados 
al desarrollo comunitario (DESCOM) impactó la profundidad de las actividades 
e impidió el logro de mejores resultados en materia de desarrollo comunitario y 
fortalecimiento institucional49. Finalmente, la contribución del programa para 
fortalecer las capacidades de los GAM en la gestión del sector fue limitada y los 
programas de fortalecimiento institucional no fueron implantados.

De igual forma, los resultados obtenidos hasta el momento en el Programa Periurbano 
I (BO-L1034) han sido mejores en materia de construcción de los sistemas que en 
el ámbito del desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. A pesar de que 
aún no se han concluido los proyectos es posible que se logren las metas de servicios 
mejorados de agua potable y alcantarillado para 500 mil habitantes. Sin embargo, 
el componente de desarrollo comunitario ha avanzado con mayor lentitud y se 
encuentra ejecutado en sólo 5 de los 18 proyectos. Igualmente el componente de 
asistencia técnica a las Empresas Públicas Sociales de Agua y Saneamiento (EPSAs) 
y de fortalecimiento institucional de las nuevas entidades centrales ha mostrado 
retrasos importantes y no se verifican avances ni en la eficiencia operativa de las 
prestadoras ni en la implementación efectiva de las estrategias de fortalecimiento.

La sostenibilidad de los programas de APSB presenta riesgos importantes asociados 
a los bajos niveles operativos y técnicos de los operadores. Los entes responsables 
por la operación y gestión de los servicios presentan bajos niveles operativos y 
técnicos, con prácticas de operación y mantenimiento poco eficientes. A ello se 
suman los bajos niveles de tarifa y recaudación. Las tarifas implementadas por las 

Tabla 3.2 Metas y Resultados del préstamo BO-L1013

Indicador

Hogares con suministro de agua (mejorado y nuevo)

Hogares con conexiones sanitarias (mejoradas y nuevas)

Hogares con tratamiento de aguas residuales domésticas

Planificado

9.989

11.807

7.179

Logrado

17.086

10.278

9.900

% logrado

171%

87%

137%

Fuente: FPS.
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operadoras responden más a procesos de consenso con la población que a los cálculos 
económicos de suficiencia financiera para sostener las intervenciones. En efecto, el 
monto promedio de las tarifas no cubre los costos de operación, mantenimiento, 
ampliación y reposición de equipos. Por su parte, la rotación de personal en las 
EPSA y los GAM hace que las capacidades adquiridas y las prácticas operativas 
desarrolladas se pierdan. 

El proyecto de residuos sólidos está en fase de arranque por lo cual no tienen 
resultados que reportar al objetivo estratégico de la EBP (Anexo X).

C.	B olivia democrática

•	 El BID continuó apoyando reformas de largo alcance en el área de gestión 
pública y descentralización. Los programas lograron mejoras en la gestión 
de las finanzas públicas y en la consolidación de sistemas de gestión 
financiera a nivel nacional y sub-nacional.

La cartera del Banco en el sector creció de forma notoria, otorgando al BID un 
mayor liderazgo en el diálogo sectorial en temas de polítical fiscal, descentralización 
y gestión financiera, con un apoyo más limitado en temas de fortalecimiento del 
servicio civil.50 El tamaño de los nuevos préstamos fue sustantivo, duplicando el 
volumen de aprobaciones con respecto al periodo anterior,  ganando relevancia 
financiera en relación con otros entes de financiamiento en el sector (Gráfico 3.2). 
Esto resultó en un mayor liderazgo del BID en el diálogo de políticas, apoyando al 
país en temas relevantes de sostenibilidad fiscal, gestión financiera y gasto público. 
El posicionamiento del BID en el sector le permitió retomar y finalizar series 
programáticas (PBP) iniciadas en periodos anteriores51. 

Tras la aprobación de la LMAD (2010), el Banco apoyó reformas de política relevantes 
para avanzar el proceso de descentralización (BO-L1061, BO-L1062). Sin embargo, 
en términos de resultados, la apuesta exclusiva por cambios legales, de limitada 
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Gráfico 3.2  
Apoyo a Gobernabilidad y 
Gestión Pública

Fuente: OCDE (2015); BID 
Datawarehouse (2015); Banco 
Mundial (2015). Nota: sólo 
mide flujos con componente 
concesional.
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profundidad estructural, condicionó su efectividad. Las medidas de política del 
primer préstamo programático (Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
(LMAD) y Plan de Acción para la Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas 
tenían un potencial transformador a nivel normativo y estaban cumplidas 
antes de la aprobación de la operación, facilitando un rápido desembolso.52 
Dada la independencia del poder legislativo, y pese al riesgo identificado en el 
documento de préstamo de que las leyes de tesorería y endeudamiento público y 
de clasificación de impuestos pudieran desvirtuarse con enmiendas en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) o simplemente no superaran el proceso legislativo, 
el Banco optó por plantear todas las condicionalidades de la segunda operación 
como “presentación del proyecto de ley a la Asamblea”. En la práctica, la Ley 
de Clasificación de Ingresos fue aprobada incluyendo las acciones de políticas 
incluidas en el préstamo, pero las modificaciones legales en materia de tesorería y 
crédito público no se materializaron. En este contexto, el préstamo programático 
tuvo un impacto moderado en términos de reforma de la política fiscal.

Como un esfuerzo de mediano plazo, el Banco aprobó una serie programática 
de Apoyo a la Efectividad del Gasto Público (BO-L1005, BO-L1010, BO-L1081) 
apoyando reformas importantes de profundidad media, con resultados parciales.  
El Banco propuso paquetes de reformas amplias –que oscilaron entre 14 acciones 
en el primer préstamo y 28 en el último (Gráfico 3.3). Exceptuando el caso de los 
cambios propuestos en la legislación presupuestal, en general la profundidad de las 
reformas propuestas  se incrementó con el tiempo53 y hubo en cada área temática una 
secuencia entre las acciones propuestas. Varias medidas de profundidad estructural 
media y alta fueron planteadas en términos de resultados. Dado el número de 
entidades involucradas, las autoridades apreciaron el esfuerzo de coordinación y 
supervisión proporcionado por el Banco. En términos de resultados, las reformas 
aprobadas consolidaron algunos avances en gestión presupuestaria, mejoraron la 
integración multinivel de los sistemas de gestión fiscal, introdujeron mecanismos 
de rendición de cuentas sobre el desempeño –al interno y hacia la sociedad– y 
fortalecieron el marco de transparencia de la gestión54. Entre los objetivos no 
logrados destaca la no aprobación de la Ley Marco de Presupuesto o la Ley de 
Acceso a Información, así como el logro parcial de algunas medidas relacionadas 
con el control del gasto público o la integración entre sistemas de presupuesto e 
inversión.  A la luz de las dificultades para abordar esa reforma, la última operación 
del Banco apuesta por reformas parciales del proceso presupuestario, como es el caso 
de la introducción de una perspectiva plurianual del presupuesto, cuya ausencia 
estaba afectando la planificación y eficiente ejecución de la inversión pública, de 
naturaleza plurianual. A fin de fortalecer la gestión fiscal a nivel municipal, el 
Programa de Gestión Municipal (BO-L1063, 2011) apoya al desarrollo del sistema 
de gestión financiera pública (SIGEP). El programa también apoya la expansión 
de la base tributaria en las diez mayores ciudades del país, mediante el desarrollo 
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de sus sistemas de catastro inmobiliario urbano. Mientras que el desarrollo del 
SIGEP está avanzando, la mejora del catastro enfrenta desafíos significativos ante 
la necesidad de coordinación. Tras dos años de ejecución, el préstamo sólo ha 
desembolsado un 20% de los recursos (2015). 

D.	O tros sectores

Si bien la EBP no incluyó al sector agropecuario entre sus sectores prioritarios, 
los proyectos de la cartera heredada del BID en el sector han sido relevantes, 
adaptándose a los cambios en el contexto y efectivos, a pesar de que enfrentan 
desafíos de sostenibilidad. La promoción de la productividad y competitividad 
en el sector agrícola fue un pilar de la estrategia de 2008-2010. Durante 
el periodo de la EBP, se terminaron de desembolsar las operaciones en el 
sector, alineándose con las áreas de trabajo prioritarias del programa del GdB  
(Anexo VII).55 La cartera heredada del Banco incluye: (i) los programas de riego, 
que apoyaron la institucionalidad del sector y se focalizaron en áreas deprimidas  
(BO-L1084, BO-L1021); (ii) el programa de apoyo a los productores agrícolas, 
cuyos criterios de elegibilidad de beneficiarios funcionaron como un mecanismo 
de focalización ad hoc hacia pequeños productores (BO-L1040)56; (iii) el proyecto 
de regularización de tenencia de tierras, que si bien fue diseñado para apoyar la 
regularización de los propietarios rurales en Santa Cruz y Pando, con la nueva Ley 
de reforma agraria, el proyecto terminó apoyando la implementación de la ley 
(BO-L1040); (iv) el programa de sanidad (BO-L1037), que si bien tiene relevancia 
para el sector exportador, no parece estar completamente alineado con una visión 
del gobierno más focalizada en la seguridad alimentaria para el mercado interno.

En términos de resultados, los programas de riego (PRONAREC) han logrado sus 
objetivos de aumento de ingreso de los productores y rendimiento de los cultivos. 
A diciembre (2014), había 48 proyectos de riego concluidos y 8 obras en ejecución, 

Gráfico 3.3  
Profundidad Estructural 
de la Serie Programática 
Efectividad del gasto 
público

Fuente: OVE en base a la 
Matriz de Políticas
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correspondiendo al 100% de la meta establecida. La evaluación de impacto del 
PRONAREC I encontró un aumento promedio en el ingreso de los productores 
agrícolas de US$1.341,30 por Ha. (90% de la meta establecida) a partir de 
información de 13 sistemas de riego concluidos, tras dos o tres ciclos agrícolas 
de producción. De igual forma, se observó un incremento promedio de 49% en 
el rendimiento de los principales cultivos beneficiados con el programa. Todos 
los proyectos incluyeron servicios de asistencia técnica integral supervisados por 
SEDERIs, quienes apoyaron a los regantes en el registro de uso y aprovechamiento 
de agua. 

Los programas de saneamiento y regularización de tierras han sido extendidos y 
reformulados para adaptarse a los cambios en el contexto y han logrado las metas 
establecidas con efectividad media. Al cierre del proyecto (tras una ampliación 
de 4 años en 2009), se logró un total de 59,2 millones de Ha. saneadas (55,7% 
de la superficie objeto de saneamiento), y 14,4 millones de Ha. adicionales en 
proceso. Si bien aún se tiene alrededor del 30% del territorio sin sanear, uno de 
los principales resultados del proyecto fue la consolidación de la institucionalidad 
agraria en regulación de tierras, fortaleciendo los INRA departamentales. 

A pesar de que se lograron resultados de corto y mediano plazo en materia de apoyo 
a productores agrícolas a través del CRIAR, los beneficios de largo plazo no parecen 
significativos. A octubre de 2014, el programa había beneficiado a un total de 
19.678 familias en 39 municipios, entregando principalmente equipos de siembra 
y post cosecha, además de asistencia técnica. Adicionalmente, se financiaron 50 
planes de emprendimiento productivo, lo que corresponde al 63% de la meta 
establecida. La evaluación de impacto del programa reporta un impacto positivo en 
indicadores de corto y mediano plazo, como el gasto en insumos agropecuarios y la 
proporción de producción dedicada a la venta, pero no se encontraron resultados 
significativos en medidas de largo plazo, como incrementos en productividad.

Los resultados de la cartera del sector privado fueron limitados. SCF estuvo 
presente casi exclusivamente a través del Programa de Financiamiento al Comercio 
Exterior (TFFP), cuyo portafolio cubre actualmente 7 bancos con un total de 
US$42 millones en líneas aprobadas y renovadas al 2015. En comparación con 
los promedios regionales, la presencia del TFFP en Bolivia es inferior en términos 
del tamaño de las líneas y del total de la cartera aprobada, incluso si se calcula 
como proporción de la balanza comercial. En el contexto económico actual, la 
evaluación no encontró evidencia de que las líneas hayan actuado de forma anti-
cíclica. Asimismo, no es clara la tendencia de que las operaciones hayan bajado en 
el mercado (empezando a trabajar con bancos comerciales grandes como prueba 
de concepto, para luego bajar a bancos pequeños) (Anexo IX). Por otro lado, la 
utilización de las líneas para realizar transacciones ha sido mayor en Bolivia que el 
promedio regional, con transacciones que representaron 4,89 veces el volumen total 
de líneas aprobadas. Las transacciones estuvieron concentradas en importaciones 
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de Japón, Estados Unidos y Brasil, principalmente en equipamiento y en sectores 
no clasificados. Los proyectos de OMJ apoyaron al sector productivo a través 
de trabajo con proveedores de la cadena exportadora del sésamo y mediante 
financiamiento a pequeños productores, con resultados mixtos (Anexo IX).
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El Programa de Gobierno y la EBP promovieron un ambicioso plan de inversión pública para la ampliación de las coberturas de servicios básicos y productivos, creando 
una tensión entre aumento de la cobertura, calidad de los servicios y su sostenibilidad a largo plazo.

© IDB, 2013
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Las perspectivas de crecimiento del PIB para la economía 
Boliviana son buenas, aunque tendientes a la desaceleración. 
Si bien se prevé que las finanzas públicas volverán a ser 
deficitarias, existen márgenes para financiar déficit fiscal con 
préstamos y colocaciones de deuda. El FMI bajó sus previsiones 
de crecimiento para Bolivia en 2015 de 5,2% a 4,3%, aunque 
están muy por encima de la tasa de crecimiento promedio 
proyectada para ALC (0,5%). En el mediano plazo, en un 
escenario de reducción de los precios de los hidrocarburos, 
se espera que el déficit fiscal vaya en ascenso, pues los efectos 
de la caída en los precios de exportación de gas y minerales 
afectarán los ingresos tributarios. Sin embargo, los niveles de 
sostenibilidad de la deuda se encuentra en rangos bajos, lo 
que permitiría a Bolivia contraer mayores préstamos o hacer 
nuevas colocaciones de bonos en mercados internacionales. 

El BID es un socio financiero importante para el desarrollo en Bolivia y ha logrado 
posicionarse en el diálogo de políticas sectoriales. El programa operativo del BID 
en Bolivia para el periodo 2011-2015 se triplicó en comparación con los ciclos de 
programación anteriores. El nuevo ajuste en la estructura de financiamiento del 
BID elevaría el techo financiamiento para Bolivia de US$475,1 millones (2015) 
a US$633,4 millones (2016). La EBP ganó relevancia al alinearse con el Plan de 
Desarrollo del país y con sus planes sectoriales. Si bien durante el periodo de la EBP el 
BID continuó financiado infraestructura, principalmente transporte, también logró 
incrementar el financiamiento en los sectores sociales y de gobernabilidad, logrando 
un mayor liderazgo en el diálogo de políticas. Los modelos de intervención del BID 
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están apoyando procesos de reforma de largo plazo (gobernabilidad, agua, transporte), 
con soluciones de carácter integral (APSB), focalizando sus operaciones en las áreas 
con mayores rezagos o necesidades básicas insatisfechas (agricultura, salud, APSB).

Bolivia profundizó su proceso de descentralización durante el periodo de la EBP. 
Sin embargo, dado el carácter progresivo del mismo, los gobiernos sub-nacionales 
enfrentan debilidades financieras, técnicas y de coordinación entre los diferentes 
niveles. Bajo el nuevo ordenamiento derivado del mandato constitucional y la LMAD, 
el Estado canaliza importantes recursos en regalías departamentales y transferencias a 
las gobernaciones y los municipios. Entre los múltiples desafíos planteados por esta 
transformación institucional y la descentralización se destaca la necesidad de generar 
mecanismos de coordinación interinstitucional y reducir las disparidades en términos 
de capacidades, tanto a nivel central como en los niveles sub-nacionales. Los entes 
sub-nacionales, especialmente los municipios más pequeños, aún no cuentan con las 
capacidades financieras o técnicas para desempeñar sus nuevas funciones derivadas del 
mandato constitucional. 

Las consecuencias del proceso de descentralización y las limitaciones estructurales del 
mercado en la economía boliviana, repercutieron en la implementación del programa 
del BID. El 60% de la cartera activa del BID está siendo ejecutado a nivel sub-
nacional y empieza a representar un porcentaje importante de la deuda sub-nacional. 
La limitada eficiencia de la ejecución de los proyectos en Bolivia se debe en gran parte 
a la necesidad de coordinar una multiplicidad de actores, la limitada capacidad de 
algunos entes nacionales y sub-nacionales, así como la limitación de los mercados. 

El Programa de Gobierno y la EBP promovieron un ambicioso plan de inversión 
pública para la ampliación de las coberturas de servicios básicos y productivos, creando 
una tensión entre aumento de la cobertura, calidad de los servicios y su sostenibilidad 
a largo plazo. En el periodo de evaluación, los programas de inversión del GdB se 
enfocaron en ampliar coberturas en la mayoría de los servicios, con resultados 
positivos. El Banco ganó espacio de diálogo para una propuesta de intervención más 
integrada, focalizada en regiones más rezagadas y centrada en calidad, particularmente 
en los sectores de APSB y salud. Para el próximo periodo, los desafíos serán asegurar la 
calidad de los servicios y lograr la sostenibilidad de los mismos, por lo que la experiencia 
adquirida y el trabajo analítico realizado en estos sectores es un buen punto de partida 
para el diálogo de políticas futuras. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y en el marco del Plan General de Desarrollo 
Económico y Social (2015-2020), OVE recomienda:

1.	 Acompañar la implementación y consolidación de los procesos de reforma en 
curso y apoyados por el Banco durante el periodo evaluado, manteniendo un 
diálogo técnico y de política con una visión de largo plazo que permita que estos 
procesos avancen en el marco de los planes de gobierno. En los sectores en los que 
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el BID tiene una posición establecida con su cartera de proyectos de inversión 
y en los que también se aprobaron proyectos de reforma de políticas (agua y 
transporte), es importante apoyar la progresión de las reformas iniciadas para su 
consolidación. En los sectores en los que el Banco ha ganado espacios mediante 
esfuerzos recientes de cooperación técnica y con préstamos de inversión (salud, 
energía), sería igualmente importante profundizar en el diálogo de políticas 
sobre aspectos estructurales del funcionamiento de estos sectores. En el siguiente 
programa de reformas, y en un contexto de mayor restricción fiscal, podrían 
también cobrar importancia aspectos relacionados con la eficiencia del gasto 
público descentralizado.

2.	 Buscar formas de apoyar las propuestas del GdB en el fortalecimiento de la 
capacidad de entidades sub-nacionales, necesarias para la descentralización 
progresiva, y en el fortalecimiento de los sistemas nacionales y capacidades de 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Para ello, el BID podría 
considerar establecer un acuerdo formal con el gobierno central que permita 
mejorar progresivamente los sistemas nacionales y trabajar a nivel sub-nacional 
reduciendo los costos de transacción y los problemas de coordinación multinivel. 
Asimismo, en el marco de negociaciones de un pacto fiscal, el Banco podría 
ampliar el foco del apoyo incorporando el desafío de la limitada capacidad de 
gestión sub-nacional y garantizando la sostenibilidad fiscal consolidada.

3.	 Dar mayor énfasis a los temas de sostenibilidad de las inversiones financiadas por 
el Banco de manera que todos los proyectos incorporen, de forma sistemática, 
mecanismos orientados a asegurar la operación y mantenimiento de los 
servicios. Para ello, el BID podría aprovechar la experiencia de los esquemas de 
mantenimiento de equipamientos desarrollados en el sector salud o desarrollar 
otros acuerdos de trasferencia de las obras de infraestructura con esquemas que 
aseguren su sostenibilidad.

4.	 Buscar espacios de apoyo al sector privado en aquellas áreas que permitan dinamizar 
el proceso de fortalecimiento de la productividad y en las que el Banco tenga 
una ventaja comparativa con la integración de sus ventanillas del sector privado. 
Para ello, el Banco podría incorporar plenamente a su nueva estrategia nuevos 
enfoques, productos y combinación de instrumentos financieros y no financieros 
que ofrece la consolidación de sus ventanillas de apoyo al sector privado.
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Notas

1 En Bolivia, la transmisión de los shocks de precios internacionales del petróleo al gas natural se produce 
con rezagos determinados por los contratos de exportación con Brasil y Argentina, que se actualizan 
trimestralmente. El último ajuste implicó una reducción del precio del gas del 12% con un impacto 
negativo estimado sobre los ingresos fiscales de aproximadamente 30%.

2 Desde 2011, la deuda pública interna se viene reduciendo en términos absolutos y como porcentaje 
del PIB. En mayo 2015, el saldo de la deuda pública interna estaba en US$ 4,2 mil millones.

3 Bolivia participó de la Iniciativa para la Reducción de la deuda de los Países Pobres muy Endeudados 
(PPME), y la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI). Entre 2006-07, en el marco de 
MDRI, Bolivia se benefició de una significativa condonación de su deuda externa con el BID, el FMI 
y el BM por un total de US$3.000 millones (alrededor de 60% del saldo adeudado). El BID condonó 
el 100% de la deuda FOE (Fondo de Operaciones Especiales)  desembolsada y elegible a diciembre 
de 2004, por US$1.171 millones.

4 A diciembre 2014, la participación sobre el saldo de la deuda no concesional fue de 69,4%, 
representando la multilateral el 44,1%.

5 El saldo de la cuenta corriente con relación al PIB también se incrementó producto del incremento 
de los precios internacionales más que por el aumento de los volúmenes de exportación (Anexo II).

6 El saldo de las RIN permitiría cubrir 16 meses de importaciones de bienes y servicios. ¨Reporte de la 
Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. 2013¨ Latin Focus Consensus Forecast.

7 Standard & Poors elevó la calificación de B- en 2003 a BB en 2014; Fitch Ratings de B- en 2004 a 
BB- en 2014 y Moodys de B3 en 2003 a Ba3 en 2012.

8 Parte de este aumento se explica por nacionalizaciones, principalmente en el sector energéticos.
9 Si bien la inversión privada nacional o doméstica pasó de US$496 millones en 2005 a US$1,7 mil 

millones en 2014, la inversión privada como porcentaje del PIB en Bolivia está entre las más bajas de 
la región (Articulo IV, FMI, 2014). Entre 2006 y 2014, el GdB desarrolló políticas de fomento para 
la actividad privada, como la Ley N° 516 de Promoción de las Inversiones, la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros que fija tasas máximas de interés para créditos productivos, y crea un fondo de garantías.

10 El costo estimado de transporte de carga es 0,1337 US$/MT-km, por encima del promedio de los 
países andinos (0,091 US$/MT-km).

11 The Global Competitiveness Report 2014–2015: Full Data Edition, pp130-131.
12 La estimación de la informalidad en Bolivia varía entre el 60% y 80% de los ocupados.
13 La institucionalidad sectorial muestra debilidades asociadas a las capacidades técnicas, de coordinación 

y pre-inversión, así como al insuficiente desarrollo de instrumentos de planificación, gestión y 
operación de los servicios.

14 Para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el descenso de la tasa de 
desempleo es de 12,1% en 2005 a 7,9% en 2011. 

15 Gaceta Oficial de Bolivia (2007), “Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva 
y Democrática para Vivir Bien: Lineamientos Estratégicos, 2006 – 2011”.

16 Presupuestos Generales del Estado 2015. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia.
17 El “gasto de funcionamiento” del estado (que incluye las empresas públicas, el gobierno central y los 

gobiernos sub-nacionales) representan el 90% de las recaudaciones impositivas (Anexo II).
18 Estos pilares se definen en el Programa de Gobierno MAS—ISPS 2010-2015 “Bolivia para vivir 

bien” y plantean como objetivos la erradicación de la pobreza y la inequidad, la construcción de un 
Estado plurinacional y socio-comunitario, la diversificación de la matriz productiva mediante sectores 
estratégicos generadores de excedentes y el desarrollo de infraestructura productiva, y la construcción 
de un Estado soberano y auto-determinado.

19 Agua, energía y transporte se consideran sectores de infraestructura para mantener la correspondencia 
con las clasificaciones sectoriales del BID. Sin embargo, para fines de análisis temático según los pilares 
del PND, agua y saneamiento se incluye bajo Bolivia Digna con los sectores sociales.

20 La cartera heredada incluye todas aquellas operaciones que al 1 de enero 2011 tenían un saldo por 
desembolsar de más del 30% del monto originalmente aprobado (Tabla I.2).
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21 Incluye el Departamento de Financiamiento Estructurado y Comparativo (SCF) y el programa de 
Oportunidades para la Mayoría (OMJ) (préstamos aprobados por un total de US$51,1 millones), 
y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) (préstamos aprobados por un total de US$7,33 
millones).

22 Se estima que Bolivia se gradúe de la Asociación Internacional de Fomento, AIF (IDA por sus siglas 
en inglés) en la próxima reposición de recursos (IDA-18).

23 De las donaciones de inversión, US$20 millones corresponden al Fondo Español del Agua. Este 
fondo había aprobado US$80 millones en 2009 para apoyar el sector (BO-X1004).

24 Entre los temas que son relevantes para el país y que no estuvieron  en la cartera de inversión, están 
la violencia de género (BO-T1193) que apoya al Ministerio de la Justicia en la implementación de la 
Ley 348; y temas transversales de apoyo a los pueblos indígenas como “Apoyo a la consolidación de 
las autonomías indígenas originario campesinas” (BO-T199) y “Modelo Intercultural de Inserción 
Laboral para Jóvenes Indígenas de El Alto” (BO-M1064), todas aprobadas en 2013. 

25 En el marco de los compromisos del alivio de la deuda, se cancelaron US$75 millones (FOE).
26 En 2009 y 2010 se cancelaron US$19 millones y US$6 millones respectivamente en agua (54%), 

agricultura (15%), y gobernabilidad (15%). La edad promedio de estos proyectos era de 10,4 años.
27 Para comparar la ejecución entre periodos, se calcula el total de los costos de ejecución incurridos 

por los proyectos aprobados en cada estrategia durante los 4 primeros años de vigencia de la misma, 
contra los desembolsos totales de los mismos proyectos en esos 4 años.

28 Estas agencias de implementación tienen también un ratio de costos de  ejecución por dólar 
desembolsado menor que los ministerios o el gobierno central en cada periodo de análisis.

29 El tiempo de preparación se define como el tiempo transcurrido entre el reporte de las primeras 40 
horas de trabajo al proyecto, hasta la fecha de aprobación del mismo.

30 De acuerdo con la Administración del BID, el lapso entre efectividad y primer desembolso es 
producto, en la mayoría de casos, de procesos administrativos internos como los convenios 
subsidiarios. 

31 El análisis se realiza desde elegibilidad para evitar comparar carteras en países que tienen procesos de 
ratificación diferentes (i.e. ratificación parlamentaria, ratificación del ejecutivo, etc.).

32 Anexos sectoriales incluyen análisis detallado de los problemas de implementación de cada sector.
33 A partir de los cambios en los esquemas de ejecución de proyectos, con el traspaso de la deuda a los 

gobiernos sub-nacionales, los contratos subsidiarios se convirtieron en instrumentos reglamentarios. 
34 La obra del puente San Buenaventura – Rurrenabaque (BO-L1011) no había sido parte de la 

evaluación socio-ambiental inicial del préstamo por no formar parte del financiamiento. Al ser 
incorporado luego de una modificación, los pobladores que se consideraban afectados y sin 
compensación justa elevaron sus reclamos ante el MICI. El procesamiento de este reclamo generó 
importantes retrasos lo que finalmente llevó a que el GdB retirara la obra del financiamiento y el 
cierre del caso ante el MICI. 

35 Los indicadores de las encuestas de monitoreo del cumplimiento con la Declaración de Paris (2010), 
indican dos tendencias: (i) el uso de sistemas nacionales por parte del BID se hace principalmente a 
través de presupuesto (100%), y mucho menos a través de sistemas de reporte financiero, auditoria 
(0%), o adquisiciones (29%); (ii) estas tendencias son parecidas a las del BID en otros países y a la 
de otros cooperantes en Bolivia. La encuesta 2012 no tiene a Bolivia en la muestra. OECD (2015).

36 En 2015 se incorporó financiamiento de la República Popular de China. Se estima que financiará 
14% del presupuesto del ABC.

37 Entre 2009 y 2014 se rehabilitaron un promedio de 361 km por año, 25% por debajo de los 478 
km/año proyectados. RVF pavimentada pasó de 5.787 km (2008) a 5.988,3 km (2014), más 2.200 
km que se encuentran bajo construcción.

38 La ABC se encuentra al límite de su capacidad ejecutiva. Su presupuesto de inversión se triplicó 
desde 2007, mientras que el personal de planta sólo creció en un 13%.
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39 Si bien la aplicación de mantenimiento por estándares permitió mantener el índice de servicios por 
encima del 90% establecido en el contrato, ABC considera que aplicar este modelo a toda la RVF 
podría triplicar el monto actualmente invertido en mantenimiento rutinario.

40 Las otras operaciones (línea de transmisión y electrificación rural) se encuentran en ejecución con 
niveles de desembolso de 53% y 75% (Ver detalle Anexo IV).

41 El proyecto hidroeléctrico Misicuni es de gran complejidad. Existe el riesgo de que se finalicen las 
obras electromecánicas del préstamo BO-L1043, sin que se concluyan las obras aguas arriba y abajo. 
Este proyecto requiere coordinación institucional entre el Ministerio de Planificación, la Gobernación 
de Cochabamba y la empresa Misicuni, para las obras aguas arriba, y la empresa Misicuni, ENDE, 
SEMAPA, y la Gobernación de Cochabamba para las obras de aprovechamiento aguas abajo.

42 La consolidación del RUB puede significar una herramienta útil para mejorar el sistema de 
monitoreo de programas sociales posibilitando su focalización. Asimismo, se financió la evaluación 
de impacto del programa de transferencias del bono Juana Azurduy, entre otros estudios técnicos.

43 La operación BO-L1067 (2011) desembolsó el 13%. Las operaciones BO-L1078 y BO-L1082 
desembolsaron 27%, que corresponde principalmente a la adquisición del equipamiento del 
hospital de El Alto Norte.

44 El personal técnico de los ministerios tiene poca experiencia en la construcción de infraestructura. 
Las capacidades de los gobiernos sub-nacionales son también limitadas.

45 El hospital de El Alto que ya fue equipado tiene varias secciones no utilizadas por falta de médicos.
46 Un problema fundamental es la falta de claridad en la reglamentación de la Ley 070 para la 

implementación del BTH.
47 El Programa de Gobierno 2010-2015 establece dentro del eje de Bolivia Digna la ampliación 

acelerada de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento como un objetivo fundamental.
48 Una diferencia fundamental entre el Programa MI AGUA del GdB (agua potable) y los programas 

de BID (agua potable y saneamiento básico) es su carácter integral. El monto promedio de los 
programas del BID es también mayor al del programa MI AGUA.  

49 Si bien se crearon unas 44 EPSAs para la gestión de los servicios, la sostenibilidad de dichas 
operadores y su capacidad técnica no está garantizada.

50 La cartera incluye 10 operaciones por un monto total de US$270.3 millones (Anexo VIII).
51 Este es el caso de la serie de 2 programas de apoyo a la política fiscal y descentralización (BO0L1061, 

BO-L1062) aprobados en 2010 y 2011 respectivamente; y de la serie de 3 programas de apoyo para 
mejorar la efectividad del gasto público (BO-L1005, BO-L1010 y BO-L1081) aprobados en tres 
periodos de programación 2005, 2010 y 2013.

52 Cabe anotar que el Banco contribuyó con asesoramiento técnico de su staff o de consultores 
especializados al desarrollo de la LMAD, del proyecto de Ley de Tesorería y Crédito Público y del 
Plan de Acción para la Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas; así como para el diseño del 
Sistema de Estadísticas Territoriales (SIET).

53 En las tres operaciones la profundidad estructural de las reformas es variada, con el grueso de 
las medidas de profundidad media (57%-64%), y entre 2 y 6 medidas de alta profundidad 
estructural por PBP (14%-36% de las acciones propuestas).

54 Entre los principales logros se encuentran la introducción de un presupuesto plurianual 
vinculado al marco macro-fiscal, la cobertura presupuestaria de empresas públicas, la 
introducción de convenios de gestión, la reorganización regulatoria de formulación de la 
inversión pública, y una mejor integración de los sistemas de gestión fiscal (SIGMA, SIGEP).

55 Los proyectos de la cartera heredada del sector agropecuario tuvieron un porcentaje 
desembolsado superior al 50% durante el periodo 2011-15. Estos proyectos no fueron 
incluidos en el CPE anterior.

56 Para un análisis más completo de la relevancia de los modelos de intervención en la provisión de 
bienes privados en el sector agrícola, ver Acción del BID en Agricultura 2002-2014 (Julio del 2015).


